



Číslo smlouvy objednatele: 2515/2019-SML-D1

Číslo smlouvy zhotovitele: 119248A

Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

2. Zhotovitel:

Společnost „Vlára – Vlachovice: AQT – ŠINDLAR“, jejímiž společníky jsou:

Společník číslo 1: **AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddílu B, Vložce 775
Zastoupený: na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně [redacted]
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Společník číslo 2: **ŠINDLAR s.r.o.**

Sídlo: V Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce 19512
Zastoupený: [redacted]
IČO: 26003236
DIČ: CZ26003236

Společník č. 2 je zastoupený na základě plné moci, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 12. 11. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vlárky, část III – opatření v povodí Sviborky**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly s ohledem na vývoj jednání s vlastníky pozemků dotčených realizací díla na úpravě dílčích termínů plnění. V předávacím protokolu k Etapě 2 smluvní strany potvrdily shodu na přesunutí položky „Zjišťovací řízení EIA“ do Etapy 3 – inženýrská činnost ve společném řízení. Z výše uvedených důvodů dojde ke změně termínů pro dokončení následujících etap.

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo: článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést ve lhůtě ode dne účinnosti smlouvy.

Termín zahájení provádění díla: **bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy**

Dílní termíny plnění:

Etapa 1 – Upřesnění koncepce a zajištění podkladů, zahrnující:

- a) *předběžný inženýrsko-geologický průzkum,*
- b) *koncepce umístění a technického řešení opatření,*
- c) *geodetické zaměření lokality,*
- d) *podrobný inženýrsko-geologický průzkum,*

budou zhotovitelem splněny do 31. 1. 2020.

Etapa 2 – Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ), zahrnující:

- a) *dendrologický průzkum,*
- b) *koncept pro majetkoprávní vypořádání,*
- c) *projektová dokumentace pro vydání společného povolení,*
- d) *dokladová část dokumentace pro vydání společného povolení,*
- e) *předložení čistopisu DSJ*

budou zhotovitelem splněny do 30. 4. 2020.

Etapa 3 – inženýrská činnost ve společném řízení zahrnující:

- a) *zjišťovací řízení EIA,*

bude zhotovitelem předáno bezprostředně po nabytí účinnosti tohoto dodatku

- b) *podání žádosti o vydání společného rozhodnutí,*

bude zhotovitelem splněno do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele a současně od okamžiku obdržení souhlasů vlastníků dotčených parcel dodaných objednatelem zhotoviteli,

- c) *předání pravomocného společného rozhodnutí*

bude zhotovitelem splněno do 60 dnů od podání žádosti o vydání společného povolení.

Etapa 4 – projektová dokumentace DPS

- a) *dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a provádění stavby*

bude zhotovitelem splněno do 135 dnů od vydání pravomocného společného povolení.

Etapa 5 - Autorský dozor

Etapa 5 - Autorský dozor je řešena samostatně příkazní smlouvou č.j. 2537/2019-SML podepsanou smluvními stranami dne 12. 11. 2019.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změnami smlouvy o dílo popsány v tomto dodatku jsou plně a beze zbytku vypořádány a nemají z titulu změn tímto dodatkem řešených vůči sobě žádné další pohledávky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vč. ujednání o ceně díla, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 23. 6. 2021

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Plná moc

ŠINDLAR s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06, IČ: 260 03 236, zastoupený [REDACTED]
[REDACTED] (zmocnitel),

tímto zmocňuje

AQUATIS a.s., se sídlem v Brně, Botanická 834/56, PSČ 602 00, IČ: 463 47 526 (zmocněnec),

k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vlára, část III - opatření v povodí Sviborky“, objednatel Povodí Moravy, s.p. (číslo smlouvy objednatele: 2515/2019-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 119248A).

Tato plná moc se uděluje výhradně pro výše uvedené účely.

V Hradci Králové dne:

ŠINDLAR s. r. o.

Plnou moc přijímáme:
Datum:

AQUATIS a.s.

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **138977303-123559-210604121554** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.06.2021 v 12:15:59. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.06.2021 11:15:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 55 5C 22**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu [REDACTED], **1, SINDLAR s. r. o.**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.06.2021 v 12:15:59. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.06.2021 11:22:36. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 B4 6C 13**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu [REDACTED], **AQUATIS a.s.**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.06.2021 v 12:15:59. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.06.2021 11:22:36. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 3: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 B3 50 5E**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu [REDACTED], **AQUATIS a.s.**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště: [REDACTED]

V Brně dne **04.06.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

[REDACTED]

Otisk úředního razítka:

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 55 5C 22, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 00 B4 6C 13, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 00 B3 50 5E, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.