

Stavba: Výstavba depozitáře MZK
Datum: 09.06.2021
Vypracoval: Ing. Zdeněk Varyš
Název: ZL č.14 - Záměna rolovací mříže H1.19 za vrata



P.Č. dle VV	ČÍSLO POL.	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
Díl:	770	Konstrukce systémové z Alu profilů				0,00 Kč
<i>Odpočty</i>						
427	H1.19	Mříž rolovací 6000/3100 vč. vodítek, motorická - D+M, možné ovládání přes čtečku,	kpl	-2,00000	319 704,00 Kč	-639 408,00 Kč
<i>Přípočty</i>						
NP1	770.01	Plná sekční vrata 6000/3100 vč. vodítek, motorická - D+M, možné ovládání přes čtečku	kpl	2,00000	319 704,00 Kč	639 408,00 Kč

Odpočty a přípočty celkem v CZK bez DPH

0 Kč