

DODATEK Č. 4 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo Příkazníka: 11-8269-0100

I. Smluvní strany**1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Sweco Hydroprojekt a.s.**

Táborská 31, 140 16 Praha 4

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Zastoupená ve věcech smluvních: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú: 1700041/0100

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2019 Příkazní smlouvu (ve znění dodatků), jejímž předmětem byly práce, výkony a služby spojené s:

- inženýrskou činností (dále je IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (analogicky dle platného sazebníku Unika) a
- projektovou činností (dále jen PČ) ve výkonových fázích 1.- 4.,(analogicky dle platného sazebníku Unika), obojí na stavbě:

LI032569 Liberec, Machnín ÚV – rekonstrukce

Čl. I.**Předmět dodatku**

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 4 výše specifikované Příkazní smlouvy.

Tímto dodatkem se mění ustanovení předmětné smlouvy, a to konkrétně čl. III. Čas plnění, odst. 3.3., kdy nový termín plnění je následující:

IČ: výk. fáze 3, termín: 30.9.2021

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní části předmětné Příkazní smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru, uveřejňovat bude objednatel.


Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Teplicích dne:

V Praze dne:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
©

Ing. Nikola Džuraba
členka představenstva
předseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
Příkazník

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4