

## **Dodatek č. 9**

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2018  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **společnost: RITUS s.r.o.**

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 9 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„Stavební úpravy bývalé Jezuitské koleje v Jičíně“**

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 9, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

#### **Doba a místo plnění**

3. Doba plnění: do 21.12.2018 práce v hodnotě 2.467.186,00 Kč vč. DPH  
v roce 2019 do 30.9.2019 práce v hodnotě 1.525.697,59 Kč vč. DPH  
do 30.9.2021 zbývající práce v hodnotě 1.034.596,12 Kč vč. DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 9 byl schválen Radou města Jičína č. 83 dne 23.6.2021.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 9 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
RITUS s.r.o.  
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček  
jednatelé