

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 4 K POKYNU K REALIZACI Č. 1 ZE DNE 6.3.2013

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

### AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

### I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	<b>Změna se týká bodu 1i. Rozsah nových projektových prací na technologie v části A a B Rekonstrukce přenosů PTV ve stanici HA</b>  <b>Změna se týká bodu 3g. Rozsah aktualizace stávající projektové dokumentace na technologie Rekonstrukce přenosů PTV ve stanicích OP,RO,KC,VY,PP,PN,BD,CH</b>
Kategorizace změny (dle metodiky) <sup>1</sup> :	<b>3 – Nepředvídaná změna</b>
Shrnutí odůvodnění změny:	<b>Na základě požadavků Bezpečnostního úseku se budou stanice PTV at' už zrealizované nebo před realizací doprojektovávat o určité množství kamer, které vyplyne z projektové dokumentace.</b>
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	<b>Cena: Ne Harmonogram: Ne</b>

<sup>1</sup> Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

<b>Příloha č. 1</b>	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 4 k pokynu k realizaci č. 1 ze dne 6.3.2013
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

26 -10- 2020

V Praze dne



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva