

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2 k POKYNU K REALIZACI č. 11

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,  
místopředsedkyní představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

### a společnost

### AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 3, **Rekonstrukce rozhlasu RD, JI, NB, HU, LZ, LK, SD, ZL, VS, KL, HL, CM, SR net B.**

### Obsah Změny:

1. V Rekapitulaci u položky „Gateway hlavní – B“ je uvedena nesprávná cena. Podle nabídky subdodavatele se jedná o cenu „Gateway hlavní – A“. Správná cena za „Gateway hlavní – B“ je 932 740,62 Kč bez DPH. Opravená Rekapitulace je v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu.


Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.


Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **637 082,52 Kč** bez DPH.

07. 355/15/D - OHE


V Praze dne 21-09-2015



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Jaroslav Ďuriš,  
předseda představenstva



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Bc. Magdalena Češková,  
místopředsedkyně představenstva



AŽD Praha s.r.o.  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



Piloha 1

