

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 3 k POKYNU K REALIZACI č. 8

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyní představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.8 ze dne 6.6.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 11, **Realizační dokumentace PTV ve stanicích RD, JI, NB, HU, LZ, LK, SD, ZL, HN, MUC a IP.**


Obsah Změny:

1. Vzhledem k požadavku Objednatele na optimalizaci rozsahu a další koncepční změny v projektech PTV se pro stanice RD, JI, NB, HU, LZ, HN, MUC a IP mění termín plnění na nejpozději do 31.8.2015. Splnění tohoto termínu je závislé zejména na termínech technických rozhodnutí Objednatele.

Výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Tato Změna nemá dopad na další ustanovení Pokynu k realizaci č.8, zejména ne na způsob stanovení ceny za plnění dle bodu 11.


V Praze dne 27 -11- 2014



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

