

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 7

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem


jako Zhotovitel dle Smlouvy,


schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č.7 ze dne 21.2.2014 (dále jen „Pokyn“):


07. 358/14/D-TRM

1. V textu **bodu 1** „Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B“ bude opravena písařská chyba – nesprávné textové označení názvů stanic metra:
v podbodě **a)** se text „Národní třída“ nahrazuje textem „Florenc B“
v podbodě **b)** se text „Smíchovské nádraží“ nahrazuje textem „Anděl“
2. Cena za realizaci části díla dle **bodu 1 a) a b)** tohoto Pokynu - „Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B“, se mění na **134 078 056,58 Kč** bez DPH.
Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o o úpravu kalkulace ceny části Díla.

V Praze dne 15 -09- 2014


Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva


Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva


AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel