

## Příloha a): Mezinárodní harmonogram prací

Níže uvedený mezinárodní harmonogram prací, vytvořený Konsorciem při plánování šetření během roku 2020, představuje předpokládaný časový rámec pro koordinaci aktivit (přípravných prací, sběru a zpracování dat) mezi národními realizátory šetření a členy Konsorcia.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 Konsorcium zohlednilo, že podmínky pro realizaci pilotního sběru dat na jaře 2021 mohou být v jednotlivých zemích v různé míře ovlivněny epidemiologickou situací. Vedle základních termínů, o jejichž dodržení mají země usilovat, doplnilo alternativní termíny, v nichž je možné pilotáž provést, pokud aktuální podmínky neumožní terénní sběr dat v potřebném rozsahu a kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržet základní termíny, pokud objednatel z důvodu aktuálního stavu epidemie onemocnění COVID-19 neumožní plnění v alternativních termínech.

MEZINÁRODNÍ HARMONOGRAM ŠETŘENÍ PIAAC		
PILOTNÍ SBĚR DAT		
	základní termíny	alternativní termíny
výběr vzorku, vyplnění kontrolních zpráv za jednotlivé stupně výběru (QCSF)	1 až 3 kalendářní měsíce před startem sběru dat	
instalace software pro sběr dat, testování řádného fungování	1 až 3 kalendářní měsíce před startem sběru dat	
překlad a adaptace školicích materiálů, vytvoření příručky pro supervizory	1 až 3 kalendářní měsíce před startem sběru dat	
školení tazatelů a supervizorů	1 až 3 kalendářní měsíce před startem sběru dat	
pilotní sběr dat	duben–červen 2021	červenec–září 2021
příprava dat (kódování, sestavování databáze, kontroly)	červenec – 14. srpna 2021	září – 28. října 2021
odevzdání databáze mezinárodnímu koordinátorovi	15. srpna 2021	29. října 2021

HLAVNÍ SBĚR DAT	
mezinárodní koordinační schůzka	leden 2022
finalizace výběrového plánu (SPF)	leden 2022
odevzdání zprávy o designu a plánování šetření (NSDPR)	únor 2022
kontrola a opravy dotazových instrumentů	únor–březen 2022
příprava/aktualizace materiálů pro sběr dat	únor–červen 2022
testování řádného fungování software pro sběr dat	březen–červen 2022
mezinárodní koordinační schůzka zaměřená	červen 2022

na školení tazatelů	
školení tazatelů a supervizorů	červenec 2022
hlavní sběr dat	srpen 2022 – březen 2023
odevzdání všech datových výstupů	květen 2023