


Letiště Václava Havla Praha

HMG prací - „Rekonstrukce TWY J“

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Stavební činnosti	TÝDNY											
	13.2. - 28.4.2017											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Předání a převzetí staveniště, provozní opatření	■											
Demolice stávající konstrukce	■	■										
Přípojky dešťové kanalizace, kabelovody		■	■									
Zateplení kabelového kanálu		■	■									
Sanace pláň, vápnění, pokládka ŠD		■	■	■								
Pokládka SC 8/10				■	■							
Pokládka MCB					■	■						
Pokládka betonové vozovky CB I						■	■					
Pokládka živičné vozovky								■	■			
Světelné zabezpečovací zařízení									■	■		
Řezání a těsnění komůrek spár									■	■		
Dokončovací práce, předání a převzetí díla												■

11.1.2017

.....

 ředitel závodu CB technologie