

ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOVENÍ STAVBY „Vzdělávací a výcvikové středisko zdravotnické záchranné služby jihomoravského kraje“ A VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

Kalkulace rozpracovanosti ke dni 9.1.2017 v souvislosti se změnou požadované lokalizace objektu na "variantu A", z důvodu lepší možnosti využití nízkopotenciálního tepla pro zodolnění stávajícího objektu a nižšího provozního omezení výjezdové základny, které byly konstatovány v průběhu rozpracování dokumentace.

Stavebně technické řešení	CELKEM HOD.	SAZBA	CENA	činnosti související s návrhem využití nízkopotenciálního tepla
	169.50	390	66,105.00 Kč	3,900.00 Kč
	19.50	390	7,605.00 Kč	
	9.00	420	3,780.00 Kč	
	42.00	500	21,000.00 Kč	5,000.00 Kč
			98,490.00 Kč	
Stavebně konstrukční řešení	6	500	3,000.00 Kč	
Požární bezpečnostní řešení	1	480	480.00 Kč	
Rozpočet	0	360	0.00 Kč	3,480.00 Kč
Zařízení pro vytápění staveb	8	450	3,600.00 Kč	3,600.00 Kč
Předběžný výpočet tepelných ztrát, součinnost při návrhu koncepce využití nízkopotenciálního tepla				
Zařízení pro ochlazování staveb	6	390	2,340.00 Kč	2,340.00 Kč
Zařízení vzduchotechniky				
Stanovení bilance potřeb chladu a tepla pro návrh koncepce využití nízkopotenciálního tepla				
Rozvod chlazené vody	0		0.00 Kč	
Zařízení pro měření a regulaci (MaR)	2	420	840.00 Kč	
Automatické systémy řízení ASŘ - BMS				
Zařízení zdravotně technických instalací	2	390	780.00 Kč	
Plynová zařízení	2	360	720.00 Kč	
Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody	2	390	780.00 Kč	
Zařízení slaboproudé elektrotechniky	0		0.00 Kč	9,060.00 Kč
Audio vizuální technika	0		0.00 Kč	
ÚT ZDROJ - Tepelná čerpadla	6	600	3,600.00 Kč	3,600.00 Kč
Návrh variantního řešení koncepce získávání nízkopotenciálního tepla a využití stávající tepelné zátěže Budovy ZZS				3,600.00 Kč
Zpevněné plochy	0		0.00 Kč	0.00 Kč
Hluková studie	0		0.00 Kč	
Denní osvětlení	0		0.00 Kč	
Tepelné technické výpočty	20	390	7,800.00 Kč	7,800.00 Kč
PENB	2	420	840.00 Kč	840.00 Kč
Konzultace při stanovení vhodné koncepce zdroje tepla budovy				
Koordinátor bezpečnosti práce	0		0.00 Kč	
Interier	0		0.00 Kč	8,640.00 Kč
Rozpracovanost celkem			114,630.00 Kč	27,080.00 Kč

Část díla	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
zajištění geodetického zaměření (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy)	82,110.00 Kč	99,353.10 Kč
zajištění geodetického zaměření Rozpracovanost ke dni 9.1.2017 - 100%	82,110.00 Kč	99,353.10 Kč
zpracování DUR (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy)	246,330.00 Kč	298,059.30 Kč
zpracování DUR Rozpracovanost ke dni 9.1.2017 dle - kalkulace	114,630.00 Kč	138,702.30 Kč
Procentuální rozpracovanosti podíl z fáze "Zpracování DUR"		47%

Rozpracovanost ke dni 9.1.2017 CELKEM	196,740.00 Kč	238,055.40 Kč
--	----------------------	----------------------

Využitelná rozpracovanost (využití pro správu areálu a pro zadání další PD)		
zajištění geodetického zaměření	82,110.00 Kč	99,353.10 Kč
činnosti související s návrhem využití nízkopotenciálního tepla	27,080.00 Kč	32,766.80 Kč
CELKEM využitelná rozpracovanost	109,190.00 Kč	132,119.90 Kč

Rozpracovanost týkající se pouze "varianty "B"	87,550.00 Kč	105,935.50 Kč
---	---------------------	----------------------