

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 5 k POKYNU K REALIZACI č. 19

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

jednající: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 19 ze dne 02.10.2017 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 6. Realizace Jednotné integrační platformy (JIP) pro integraci (sběr stavů a ovládání) pro systémy technické ochrany metra (EZS, ACS, EPS, CCTV)

Obsah Změny:


1. Při realizaci projektu JIP se uskutečnila řada jednání, testování a zkoušení SW. Na základě toho vznikly nové požadavky, které jsou detailněji popsány v příloženém výkaze, včetně konkrétních žadatelů.

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Výše uváděné změny budou dokončeny do 12 měsíců od podpisu tohoto Změnového příkazu.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **19 987 304 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech Výměř.


V Praze dne **24 -06- 2019**



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

