



ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 19

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 19 ze dne 2. 10. 2017 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 6. Realizace Jednotné integrační platformy (JIP) pro integraci (sběr stavů a ovládání) pro systémy technické ochrany metra (EZS, ACS, EPS, CCTV)

Obsah Změny:

1. na základě požadavku Objednatele se nerealizuje Operační klient Provas – INT 4.0. Realizuje se SW nadstavba vstupního systému S4U+ (funkcionalita jádra S4U, provoz a správa karet v hybridním režimu, včetně vydávání karty v hybridním režimu (nové i staré), správa klíčů)


Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Předmět Změny bude dokončen do 12 měsíců od předání staveniště


Pokyn se touto Změnou snižuje celkem -934 892,04 Kč bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech Výměr.

05. 11/18/12-014E


V Praze dne 11-06-2018



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Jurík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

