

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2 k POKYNU K REALIZACI č. 13

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

jednající: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a JUDr. Janem Blechou,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 13 ze dne 5.1.2016 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 3, **Rekonstrukce PTV ve stanicích LZ, HU, NB, JI a RD.**

Obsah Změny:

1. Změna spočívá v nahrazení analogového sdružení obrazu kamer na hraně nástupiště zařízením pro digitální sdružení obrazu s vložení mezdobí.
2. Kvůli koordinaci s rekonstrukcí stanice Jinonice je změněna trasa kabeláže. Z toho důvodu je doplněna položka č. 102 ve stanici JI.


Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Kvůli vývoji nového zařízení byla dokončena realizace PTV v uvedených stanicích bez hranových kamer. Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 1 měsíce od předání staveniště.


187. 546/14/D-OME

Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o **611 029,08 Kč** bez DPH.


V Praze dne **17 -08- 2017**




**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva





AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel





**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
JUDr. Jan Blecha,
místopředseda představenstva

































Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.

