

SMLOUVA O DÍLO Č. 2021-0185/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

dodatek č. 1

mezi smluvními stranami:

| | |
|-----------------------|---|
| Objednatel: | Statutární město Děčín |
| Sídlo: | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV |
| Jednající z pověření: | Ing. Martin Kříž – vedoucí OMH |
| IČO: | 00261238 |
| DIČ: | CZ00261238 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna Praha |
| Číslo účtu: | 921402389/0800 |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

| | |
|--------------------|---|
| Zhotovitel: | Ing. arch. Vlastimil Stránský – Architektonická kancelář |
| Sídlo: | Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV - Podmokly |
| IČO: | 445 73 707 |
| DIČ: | CZ 5709152790 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s. - Děčín |
| Číslo účtu: | 533644-431/0100 |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy** o dílo č. 2021-0185/OMH uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Ing. arch. Vlastimilem Stránským dne 7.4.2021 následovně:

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

II. Způsob provedení díla

2. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené:

- v čl. II., odst. 1 písm. a) a b) **do 16. 7. 2021**

Článek II.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 2021-185/OMH. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Po přečtení dodatku smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Ing. Martin Kříž
vedoucí OMH

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Vlastimil Stránský