

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21 TI Horažďovice)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** LS stavby s.r.o.  
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565  
statutární zástupce: Václav Svoboda, jednatel  
IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

*V souladu s podmínkami zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21 TI Horažďovice) a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s rozhodnutím 62. Rady města ze dne 21.06.2021 se obě smluvní dohody na změně rozsahu díla, která spočívá v realizaci zadavatelem vyhrazené změny závazku, vybudování plynovodu, plynovodních přípojek a s tím souvisejících vedlejších rozpočtových nákladů.*

*Náklady na realizaci vyhrazené změny závazku jsou vyčísleny nabídkovým rozpočtem dodavatele ze dne 22.03.2021, předloženým v rámci nabídky dodavatele při účasti ve výše uvedené veřejné zakázce, ve výši + 1.417.984,33 Kč bez DPH.*

*Na základě těchto skutečností se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.*

#### **1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

##### **2. Předmět (rozsah) díla je vymezen**

- a) jednostupňovou projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou S-pro servis s.r.o., Blatná pod označením Základní technická vybavenost Loreta s datem 12/2020,

Stavba je členěna na tyto stavební objekty

SO 150 - Mobiliář

SO 200 - Komunikace

SO 201 - Komunikace - sjezd na poz. p. č. 832/98

SO 300 - Sadové úpravy

SO 400 - Kanalizace

SO 401 - Kanalizace

SO 402 - Kanalizační přípojky

SO 500 - Vodovod

SO 501 - Vodovod

SO 502 - Vodovodní přípojky

SO 600 - Veřejné osvětlení

- SO 650 - Veřejný rozhlas
  - SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady
  - SO 800 - Plynovod
    - SO 801 - Plynovod
    - SO 802 – Plynovodní přípojky
  - SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady - plynovod
- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 22.03.2021 a nabídkovým rozpočtem zhotovitele na vyhrazenou změnu závazku ze dne 22.03.2021,
- c) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

**1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3.**

**2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

- 1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 19.388.548 Kč bez DPH.**

***Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 07.06.2021***

***Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 62. zasedání dne 21.06.2021.***

**V Horažďovicích, dne 25.06.2021**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice**

**Václav Svoboda  
jednatel společnosti**