

Dodatek č. 1
ke smlouvě o zajištění činnosti technického dozoru investora
Číslo objednatele: O/20/529
Číslo dodavatel: 1130-20

I. Smluvní strany:

Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.
Zastoupený:	Okružní 828/25, 638 00 Brno Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva
IČ:	46347534
DIČ:	CZ46347534
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č.ú.:	32606621/0100
Identifikace:	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 786

Dodavatel:	S – Invest CZ s.r.o.
Zastoupený:	Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti
IČ:	25526171
DIČ:	CZ25526171
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č.ú.:	2056987309/0800
Identifikace:	Obchodní rejstřík vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 28884

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na úpravách smlouvy o zajištění činnosti technického dozoru investora ze dne 27. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) v souvislosti se změnou zhotovitele stavby a s tím spojeným prodloužením lhůty realizace akce „Instalace středotlakých plynových kotlů na PŠ“. Původní lhůta realizace stavby, která byla sjednána do 31. 5. 2021, se prodlužuje do 6. 12. 2021, tj. realizace výkonu TDI podle smlouvy se prodlužuje o tuto dobu. V důsledku toho sjednávají smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě úpravu doby plnění a ceny.

III. Doba plnění

Původní text čl. III. odst. 2 smlouvy se mění následovně:

„Předpokládaná doba plnění dle této smlouvy je následující:
předpokládané zahájení prací..... 11/2020
předpokládané ukončení prací..... 6. 12. 2021“

IV. Cena

Původní text čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění následovně:

„Smluvní strany na základě vzájemné dohody stanovily výši ceny za plnění předmětu smlouvy, která činí:

Zajištění činnosti technického dozoru investora na plánovanou akci	MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH	Cena za MJ vč. DPH
Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ	kpl.	<u>1 489 600 Kč</u>	<u>312 816 Kč</u>	<u>1 802 416 Kč</u>

Cena dle tohoto odstavce byla dodatkem č. 1 navýšena o částku 93.100 Kč bez DPH za 1 měsíc, tj. o celkovou částku $93.100 \times 6 = 558.600$ Kč bez DPH za cca 6 měsíců prodloužené doby realizace předmětu smlouvy. Celková smluvní cena činí $931.000 + 558.600 = 1.489.600$ Kč bez DPH.“

V. Platební podmínky

Původní text čl. V. odst. 2 smlouvy se mění následovně:

„Cena bude dodavateli hrazena následujícím způsobem:

Pro období 11/2020 – 05/2021: Dílčí fakturace bude probíhat měsíční úhradou faktury dodavatele v maximální výši 10 % z dohodnuté ceny. Jednotlivé dílčí fakturace nepřesáhnou v součtu 70 % z dohodnuté ceny díla. Fakturace bude provedena na základě měsíčního reportu o stavu akce za daný kalendářní měsíc, ke kterému bude přiložen měsíční výkaz činnosti osoby TDI odsouhlasený zástupcem objednatele. Konečnou fakturu vystaví dodavatel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. předání veškeré dokladové části. Objednatel uhradí cenu předmětu smlouvy v částce snížené o 30 % z dohodnuté ceny díla. Zbývající částka bude dodavateli proplacena po schválení kompletnosti a správnosti těchto dokladů. Příslušný daňový doklad bude doručen objednateli nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo plnění uskutečněno.

Pro období 06/2021 – 11/2021: dle platebního kalendáře, který je přílohou č. 1 této smlouvy.“

VI. Příloha smlouvy

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové přílohy smlouvy ve znění uvedeném v příloze tohoto dodatku.

VII. Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek smlouvy řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti zveřejnit tento dodatek smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zveřejnění dodatku smlouvy zajistí objednatel.

V Brně, dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:


.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel a
člen představenstva

.....
Ing. Eliška Kudělková
jednatelka

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 SMLOUVY

Smluvní cena v Kč bez DPH	1 489 600
---------------------------	-----------

měsíc	fakturovaná částka v Kč bez DPH	zbývající částka ze smluvní ceny v Kč bez DPH	úctováno ve fa
11/2020	93 100	1 396 500	2541120
12/2020	93 100	1 303 400	2851220
01/2021	93 100	1 210 300	0050121
02/2021	93 100	1 117 200	0280221
03/2021	93 100	1 024 100	0600421
04/2021	93 100	931 000	0690421
05/2021	93 100	837 900	0930521
06/2021	93 100	744 800	
07/2021	93 100	651 700	
08/2021	93 100	558 600	
09/2021	93 100	465 500	
10/2021	18 620	446 880	
11/2021	446 880	0	Pozastávka 30 %

 již úctované platby