

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Dodávka, implementace a podpora systému Moje závazky

Číslo smlouvy objednatele: 2021/0258/ICT

Číslo smlouvy zhotovitele: M2SP-006/21

MARBES s.r.o.

se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25285
zastoupená : [redacted] jednatelem společnosti
IČ : 29108373
DIČ : CZ29108373
Bank. spojení : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Kladno

se sídlem : nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupeno : Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora
IČ : 00234516
DIČ : CZ00234516
Bank. spojení : [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č.1** (dále jen Dodatek) **Smlouvy o dílo č. 2021/0258/ICT a M2SP-006/21** ze dne 22.3.2021 (dále jen Smlouva).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1. Předmětem Dodatku je úprava harmonogramu projektu.
- 1.2. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na novém znění části Přílohy č. 2 Termín plnění následovně:

Předmět plnění dle čl. 2.1.2. této smlouvy: Implementace software Moje závazky u objednatele, bude probíhat v období od data podpisu smlouvy do 22 týdnů, kdy bude systém uveden do produktivního provozu.

Harmonogram implementace:

1. Zahájení projektu	1.4. 2021
2. Analýza a plán implementace	21. 4. 2021
4. Implementace Moje závazky na TST prostředí	9. 6. 2021
3. Implementace platební brány	14. 7. 2021
5. Školení v rozsahu až 3ČD	4. 8. 2021
6. Vypořádání výhrad z testovacího provozu a akceptace	18. 8. 2021
7. Přejít do produktivního provozu	31. 8. 2021
8. Ukončení zvýšené podpora produktivního provozu	14. 9. 2021

- 1.3. Smluvní strany se dále dohodly na novém znění části Přílohy č. 3 Cena a platební kalendář následovně:

Cena za plnění předmětu části díla dle bodu 2. Přílohy č. 1. této smlouvy: „Implementace software Moje závazky u objednatele“, je stanovena dohodou ve výši **324 000,- Kč (bez DPH)**.

Cenu zaplatí objednatel zhotoviteli ve čtyřech splátkách, uváděno bez DPH:

1. Analýza a plán implementace	21. 4. 2021	48.600,- Kč
2. Implementace Moje závazky na TST prostředí	9. 6. 2021	129.600,- Kč
3. Vypořádání výhrad z testovacího provozu	18. 8. 2021	64.800,- Kč
4. Přejít do produktivního provozu	31. 8. 2021	81.000,- Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Zhotovitel

V Plzni dne 29. 6. 2021

Za MARBES s.r.o.:

Ing. M

Brojova 2
IČ: 291 08 373, DIČ: CZ09108373

Objednatel

V _____ dne _____, 2021

30. 06. 2021

Za Statutární město Kladno:

Ing. _____
náместek primátora