


DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO **č.j.: SNPCS 07418/2020**

Sanace skalních masivů - Rekonstrukce přístupu na skalní hrad Šaunštejn

uzavřené dne 26. 2. 2021 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

- | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| 1.1. Objednatel: | Správa Národního parku České Švýcarsko | |
| se sídlem: | Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46 | |
| IČO: | 06342477 | |
| DIČ: | CZ06342477 | |
| Zastoupená: | Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem | (dále jen objednatel) |
| | | |
| 1.1. Zhotovitel: | AZ SANACE a.s. | |
| Se sídlem: | Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem | |
| zapsaný: | u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093 | |
| IČO: | 25033514 | |
| DIČ: | CZ25033514 | |
| bankovní spojení: | UniCredit Bank a.s., ČS a.s. | |
| č.účtu: | 1387698064/2700, 2689542/0800 | |
| zastoupený: | Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva,
 | (dále jen zhotovitel) |


1. Účelem tohoto Dodatku č.1 je úprava termínu plnění v čl. 4 odst. 1 výše specifikované smlouvy.
Původní termín dokončení 30.6.2021 se mění na:

16.7.2021 – dokončovací a úklidové práce.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne



Ing. Pavel Benda, Ph.D
ředitel
Správa Národního parku České Švýcarsko

V Ústí nad Labem dne 29.6.2021

Ing. Jakub Digitálně podepsal



Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

Mgr. Digitálně



Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s