

# DODATEK č. 1

k

**Smlouvě o poskytování služeb  
Zeměměřické činnosti na stavbách a silnicích I. třídy ve Zlínském kraji  
č. smlouvy Objednatele: 15PT-001024  
č. smlouvy Poskytovatele:  
(dále jen „Smlouva“),**

uzavřený mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

**ValMez geo s.r.o.**

se sídlem Hranická 93, Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 04410793  
DIČ: CZ04410793  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 63534  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě**

### **I.**

#### **Preambule Aktuální stav plnění**

1. Smluvní strany uzavřeli Smlouvu dne 24. 06. 2019.
2. Předmětem plnění Smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají v zeměměřické činnosti na stavbách a silnicích I. třídy ve Zlínském kraji.
3. Smluvní strany sjednaly Doby plnění následujícím způsobem:  
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 30. 06. 2021** ode dne účinnosti této Smlouvy.
4. Z důvodu změn požadavků ze strany Povodí Moravy s.p. je nedokončené majetkoprávní vypořádání objektů Povodí Moravy a.s. u dokončené stavby I/35 Valašské Meziříčí – Lešná.
5. Poskytovatel tímto prohlašuje, že prodloužení Doby plnění nezakládá nárok na zvýšení ceny za poskytnuté služby či na jiné úhrady spojené se změnou termínu pro plnění, tedy že Poskytovateli nevzniknou v důsledku této změny žádné náklady – prodloužení Doby plnění nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

### **II.**

#### **Prodloužení Doby plnění**

1. Bod 1. článku **III. Doba plnění** se mění a nově zní takto:  
*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2022 ode dne účinnosti této smlouvy.*
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech pro každou Smluvní stranu po dvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 29. 6. 2021  
Za Objednatele:

Ve Valašském Meziříčí dne 04. 06. 2021  
Za Poskytovatele: