

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek vedené v evidenci poskytovatele pod č. S-8001/KUL/2020 (dále jen „Smlouva“)

Tento Dodatek je veden v evidenci Poskytovatele pod č. S-8001/KUL/2020/1


Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5,
zastoupený **Mgr. Václavem Švendou**, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000
dále jen „Poskytovatel“

a

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

se sídlem Jakubská 1, PSČ 284 01, Kutná Hora
zastoupená **Bc.Th. Janem Uhlířem**, arciděkanem
IČ: 46403523 DIČ: CZ46403523
bankovní spojení: 
dále jen „Příjemce“

se na základě žádosti Příjemce dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy

Článek I. Předmět Dodatku

1. Příjemce dotace požádal Poskytovatele o změnu termínu ukončení realizace Akce/Projektu. Dle čl. 3, bod 3, odst. b), věty první Smlouvy má být ukončena realizace Akce/Projektu nejpozději do jednoho roku od oboustranného podpisu této Smlouvy. Smlouva byla oboustranně podepsána 11. 11. 2020, Akce/Projekt měla být ukončena do 11. 11. 2021. Vzhledem k problémům s pojením s komplikovanou epidemiologickou situací žádá Příjemce o prodloužení termínu dokončení díla do 31. 5. 2022.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
Vzhledem k výše uvedeným důvodům se původní znění čl. 3, bod 3, odst. b), věty první Smlouvy mění na znění:

Ukončit realizaci Akce /Projektu nejpozději do **31. 5. 2022**, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo kraje) jinak.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.

3. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá pozdějším dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 056-21/2021/RK ze dne 13. 5. 2021.

Vdne.....

V Praze dne

Příjemce
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná
Hora

Poskytovatel
Středočeský kraj

Bc. Th.
Jan Uhlíř
Digitálně podepsal
Bc. Th. Jan Uhlíř
Datum: 2021.06.04
16:28:12 +02'00'

Mgr. Václav
Švenda
Digitálně podepsal
Mgr. Václav Švenda
Datum: 2021.06.28
16:29:03 +02'00'

.....
Bc.Th. Jan Uhlíř
arciděkan

.....
Mgr. Václav Švenda
radní

.....
Razítko

.....
Razítko Středočeského kraje