

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

č. 0923/20/06 URED uzavřené dne 08.09.2020

(Bezpečnostní infrastruktura a monitoring)

(dále též jako „Dodatek smlouvy“) uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00669806
DIČ: CZ00669806
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 33739311/0710
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

Společnost FNPSEC podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku, kterou tvoří tito společníci:

AUTOCONT a.s.

Sídlo: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
Zastoupen: Ing. Martin Stejskal, člen představenstva
Mgr. et Ing. Ondřej Matušík, PhD., člen představenstva
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6563752/0800

AEC, a.s.

Sídlo: Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8
Zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 21326



Zastoupen: Ing. Tomáš Strýček, člen představenstva
Ing. Jaromír Babinec, člen představenstva
IČ: 04772148
DIČ: CZ04772148
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 8176852/0800

a

Euro Enterprise Development s.r.o.

Sídlo: Říční 456/10, Malá Strana, 118 01 Praha 1
Zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 331126
Zastoupen: Roman Kratochvíl, jednatel
IČ: 27773728
DIČ: CZ27773728
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2883991002/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní strana“)

v tomto znění:

2. PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (Bezpečnostní infrastruktura a monitoring) (dále také jen „Smlouva o dílo“).
- 2.2 Smluvní strany mají zájem upravit Smlouvu o dílo tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto Dodatku smlouvy za dodržení všech podmínek Smlouvy o dílo.

3. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 3.1 Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo upravují část 2 přílohy č. 2 Smlouvy o dílo „Fakturační milníky“ na základě zpracovaného a odsouhlaseného znění **Cílového konceptu (Solution Design)**. Příloha č.1 tohoto Dodatku č. 3 nahrazuje původní Fakturační milníky dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřeného dne 07.04.2021.
- 3.2 Objednatel objednává nad rámec Smlouvy o dílo zboží uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3 v celkové hodnotě 130 800,00 Kč bez DPH, tj. 158 268,00 Kč včetně DPH. Toto zboží bude dodáno do 30ti dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 3. Zhotovitel bude oprávněn vystavit fakturu na cenu dodaného zboží na základě dodacího listu potvrzeného Objednatelem. Splatnost a ostatní platební podmínky se budou přiměřeně řídit platebními podmínkami sjednanými ve Smlouvě o dílo.
- 3.3 Zboží uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3 bude nakoupeno na základě § 222 odst. 4 ZZVZ.

- 3.4 Objednatel objednává nad rámec Smlouvy o dílo HW a SW uvedený v Příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 3 v celkové hodnotě 927 400,00 Kč bez DPH, tj. 1 122 154,00 Kč včetně DPH. Tento HW a SW bude dodán do 30ti dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 3. Zhotovitel bude oprávněn vystavit fakturu na cenu dodaného HW a SW na základě dodacího listu potvrzeného Objednatelem. Splatnost a ostatní platební podmínky se budou přiměřeně řídit platebními podmínkami sjednanými ve Smlouvě o dílo. Součástí dodávky HW a SW je i maintenance dle Přílohy č.3 tohoto Dodatku č. 3. Odpovídající část ceny maintenance (1/5) bude navýšena částka roční platby „Maintenance licencí“ dle Příloha č.1 tohoto Dodatku č. 3.
- 3.5 Zboží uvedené v Příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 3 bude nakoupeno na základě § 222 odst. 6 ZZVZ..
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že služby rozvoje budou rozšířeny o 172 MD na celkový počet 352 MD na dobu 5 let.
- 3.7 Služby rozvoje budou rozšířeny na základě § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 3.8 V článku 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouvy o dílo, odst. 2.3 se text:

„Servisem Díla se podle této Smlouvy rozumí povinnost Zhotovitele zajistit ochranu informačních a komunikačních systémů Objednatele před kybernetickými útoky a únikem potenciálně vysoce citlivých dat, a to zejména řádným provozem a podporou Díla včetně údržby (maintenance) a oprav Díla pro Objednatele, a to po dobu 5 let od převzetí Díla Objednatelem, a to vždy 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, včetně služeb rozvoje dle požadavků Objednatele (za služby rozvoje jsou považovány všechny služby, které nejsou součástí jiných služeb dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace, maximální rozsah služeb rozvoje se stanovuje na 180 MD za dobu 5 let), při současném splnění veškerých na Objednatele se vztahujících povinností vyplývajících z účinných právních předpisů, zejména zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Servis Díla je blíže specifikován v 2. části přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace (dále také jen „Servis Díla“).“

nahrazuje textem:

„Servisem Díla se podle této Smlouvy rozumí povinnost Zhotovitele zajistit ochranu informačních a komunikačních systémů Objednatele před kybernetickými útoky a únikem potenciálně vysoce citlivých dat, a to zejména řádným provozem a podporou Díla včetně údržby (maintenance) a oprav Díla pro Objednatele, a to po dobu 5 let od převzetí Díla Objednatelem, a to vždy 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, včetně služeb rozvoje dle požadavků Objednatele (za služby rozvoje jsou považovány všechny služby, které nejsou součástí jiných služeb dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace, maximální rozsah služeb rozvoje se stanovuje na 352 MD za dobu 5 let), při současném splnění veškerých na Objednatele se vztahujících povinností vyplývajících z účinných právních předpisů, zejména zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Servis Díla je blíže specifikován v 2. části přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace (dále také jen „Servis Díla“).“

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
- 4.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 4.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 3 dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 3 je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnosruční podpisy, jak následuje.



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín
IČO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

Za Objednatele:

V Plzni dne:

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Ing. Martin Stejskal, člen představenstva
AUTOCONT a.s.

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

.....
Mgr. et Ing. Ondřej Matuščík, PhD.,
člen představenstva AUTOCONT, a.s..

.....
Ing. Tomáš Strýček,
člen představenstva
AEC, a.s.

Za Zhotovitele

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

.....
Ing. Jaromír Babinec, člen představenstva
AEC, a.s.

.....
Roman Kratochvíl, jednatel
Euro Enterprise Development s.r.o..



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 – Fakturační milníky
Fakturační milníky

Tabulka fakturačních milníků je zpracována na základě Cílového konceptu (Solution Designu).

Fáze	Popis fakturačního milníku	Trvání	Datum od	Datum do	Fakturační milník do termínu	Cena
Fáze I.	Zpracování návrhu řešení (Cílového konceptu)	30	10.09.2020	10.10.2020	17.10.2020	812 500,00 Kč
Fáze II. B	Analytické práce v oblasti bezpečnosti - AR a BIA, nástroj pro klasifikaci	230	10.10.2020	28.05.2021	30.05.2021	1 250 000,00 Kč
Fáze II. B	Analytické práce v oblasti bezpečnosti - ISMS, PRBI, BCM strategie, DRP, BCP	170	09.12.2020	28.05.2021	30.05.2021	2 000 000,00 Kč
Fáze II. A	Síťová infrastruktura a L2 monitoring sítě - fáze 1	80	10.10.2020	29.12.2020	31.12.2020	23 645 800,00 Kč
Fáze II. A	Síťová infrastruktura a L2 monitoring sítě - fáze 2	120	29.12.2020	28.04.2021	30.05.2021	2 785 400,00 Kč
Fáze II. A	Síťová infrastruktura a L2 monitoring sítě - fáze 3	30	28.04.2021	28.05.2021	30.05.2021	28 298 500,00 Kč
Fáze II. A	Zavedení síťové behaviorální analýzy	150	10.10.2020	09.03.2021	30.03.2021	2 248 600,00 Kč
Fáze II. A	Realizace centrálních firewallů a Sandbox	230	10.10.2020	28.05.2021	30.06.2021	8 278 800,00 Kč
Fáze II. A	Dvoufaktorová autentizace	90	01.01.2021	01.04.2021	30.05.2021	2 800 000,00 Kč
Fáze II. A	Ochrana koncových stanic – Antivir, ZeroDay	230	10.10.2020	28.05.2021	30.05.2021	7 338 400,00 Kč
Fáze II. A	Data Loss Protection (DLP)	230	10.10.2020	28.05.2021	30.06.2021	9 375 000,00 Kč
Fáze II. A	Emailová brána	230	10.10.2020	28.05.2021	30.06.2021	4 311 200,00 Kč
Fáze II. B	Systém pro řízení identit	230	10.10.2020	28.05.2021	30.06.2021	4 375 000,00 Kč
Fáze II. B	Skenner zranitelností a hardeningové politiky	150	10.10.2020	09.03.2021	30.03.2021	10 872 800,00 Kč
Fáze II. B	Web aplikační firewall	140	08.01.2021	28.05.2021	30.06.2021	8 044 100,00 Kč
Fáze II. B	Nástroj pro sběr a korelaci událostí a logů (SIEM) - fáze 1	230	10.10.2020	28.05.2021	30.05.2021	8 607 400,00 Kč
Fáze II. B	Nástroj pro sběr a korelaci událostí a logů (SIEM) - fáze 2	150	29.12.2020	28.05.2021	30.06.2021	1 875 000,00 Kč
Fáze II. B	Systémová integrace a vedení projektu - fáze 1	80	10.10.2020	29.12.2020	31.12.2020	237 500,00 Kč
Fáze II. B	Systémová integrace a vedení projektu - fáze 2	90	29.12.2020	29.03.2021	30.03.2021	237 500,00 Kč
Fáze II. B	Systémová integrace a vedení projektu - fáze 3	62	29.03.2021	30.05.2021	30.05.2021	1 837 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.06.2021	30.09.2021	02.10.2021	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.09.2021	30.12.2021	01.01.2022	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.12.2021	30.03.2022	01.04.2022	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.03.2022	30.06.2022	02.07.2022	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.06.2021	30.09.2021	02.10.2021	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.09.2021	30.12.2021	01.01.2022	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.12.2021	30.03.2022	01.04.2022	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.03.2022	30.06.2022	02.07.2022	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021	13 537 120,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.06.2022	30.09.2022	02.10.2022	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.09.2022	30.12.2022	01.01.2023	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.12.2022	30.03.2023	01.04.2023	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.03.2023	30.06.2023	02.07.2023	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.06.2022	30.09.2022	02.10.2022	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.09.2022	30.12.2022	01.01.2023	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.12.2022	30.03.2023	01.04.2023	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.03.2023	30.06.2023	02.07.2023	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	13 537 120,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.06.2023	30.09.2023	02.10.2023	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.09.2023	30.12.2023	01.01.2024	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.12.2023	30.03.2024	01.04.2024	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.03.2024	30.06.2024	02.07.2024	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.06.2023	30.09.2023	02.10.2023	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.09.2023	30.12.2023	01.01.2024	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.12.2023	30.03.2024	01.04.2024	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.03.2024	30.06.2024	02.07.2024	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.06.2023	30.06.2024	30.06.2023	13 537 120,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.06.2024	30.09.2024	02.10.2024	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.09.2024	30.12.2024	01.01.2025	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.12.2024	30.03.2025	01.04.2025	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.03.2025	30.06.2025	02.07.2025	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.06.2024	30.09.2024	02.10.2024	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.09.2024	30.12.2024	01.01.2025	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.12.2024	30.03.2025	01.04.2025	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.03.2025	30.06.2025	02.07.2025	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.06.2024	30.06.2025	30.06.2024	13 537 120,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.06.2025	30.09.2025	02.10.2025	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.09.2025	30.12.2025	01.01.2026	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.12.2025	30.03.2026	01.04.2026	637 500,00 Kč
Fáze III. A	Technická podpora bez maintenance licencí (SLA)		30.03.2026	30.06.2026	02.07.2026	637 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.06.2025	30.09.2025	02.10.2025	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.09.2025	30.12.2025	01.01.2026	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.12.2025	30.03.2026	01.04.2026	622 500,00 Kč
Fáze III. B	Bezpečnostní operační centrum (SoC)		30.03.2026	30.06.2026	02.07.2026	622 500,00 Kč
Fáze III. C	Maintenance licencí		30.06.2025	30.06.2026	30.06.2025	13 537 120,00 Kč



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín
IČO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

Příloha č. 2 – Seznam zboží

XXXXXXXX



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín
IČO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

Příloha č. 3 – Seznam zboží

XXXXXXXX



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR