



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ:2019/9/ORM





Ev. č. zhotovitele: Sml.002-2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami.








I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : 
telefon : 
fax : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : STAMO spol., s.r.o.
sídlo : Stavební 415/3, 405 02 Děčín I
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 43222323
DIČ : CZ43222323
zápis v OR : oddíl C, vložka 1017 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem
jednající : Jindřich Husák, 
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : 
ve věcech technických : 
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2019/9/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se snižuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 2

Cena bez DPH:	16 584 531,30 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	3 482 751,57 Kč
Cena včetně DPH:	20 067 282,87 Kč

[dvacet milionů šedesát sedm tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých osmdesát sedm haléřů]

Méně práce

Cena bez DPH:	559 158,65 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	117 423,32 Kč
Cena včetně DPH:	676 581,97 Kč

[slovy: šest set sedmdesát šest tisíc pět set osmdesát jedna korun českých devadesát sedm haléřů]

Více práce

Cena bez DPH:	350 730,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	73 653,30 Kč
Cena včetně DPH:	424 383,30 Kč

[slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíc tři sta osmdesát tři korun českých třicet haléřů]

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 3

Cena bez DPH:	16 376 102,65 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	3 438 981,56 Kč
Cena včetně DPH:	19 815 084,20 Kč

[slovy: devatenáct milionů osm set patnáct tisíc osmdesát čtyři korun českých dvacet haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.



Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1689/21/RM62 ze dne 21. 06. 2021
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: oceněný soupis méně a více

V Novém Boru, dne 28.6.2021

V Děčíně, dne 22.6.2021

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
Zhotovitel
Jindřich Husák, nar. 18. 1. 1943
jednatel a ředitel STAMO spol., s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

KSO:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel:

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

IČ:

00260771

DIČ:

CZ00260771

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

IČ:

15028909

DIČ:

CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

-208 428,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-208 428,65	-43 770,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-252 198,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: BKN, spol.s
r.o.Vladislavova 29/I,566

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

-208 428,65

-252 198,67

NZD č.10a	Architektonicko-stavební část-přípočty	306 219,00	370 524,99	Soupis
NZD č.10b	Architektonicko-stavební část-odpočty	-433 034,65	-523 971,93	Soupis
NZD č.11	Zařízení vzduchotechniky-odpočty	-7 200,00	-8 712,00	Soupis
NZD č.12a	Zařízení zdravotně technických instalací-přípočty	18 732,00	22 665,72	Soupis
NZD č.12b	Zařízení zdravotně technických instalací-odpočty	-12 825,00	-15 518,25	Soupis
NZD č.13a	Zařízení silnoproudé elektrotechniky-přípočty	25 779,00	31 192,59	Soupis
NZD č.13b	Zařízení silnoproudé elektrotechniky-odpočty	-47 399,00	-57 352,79	Soupis
NZD č.14	Zařízení slaboproudé elektrotechniky-odpočty	-48 700,00	-58 927,00	Soupis
NZD č.15	VON-Vedlejší a ostatní náklady - odpočty	-10 000,00	-12 100,00	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Objekt:

NZD č.10a - Architektonicko stavební část-přípočty

Místo:

č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum:

11. 8. 2017

Zadavatel:

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant:

BKN, spol.s
r.o.Vladislavova
29/1,566 01 Vysoké
Mýto

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

306 219,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 202,86

D 1

Zemní práce

3001	K	131212502	Hloubení jam pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 nesoudržitých	m3	0,432			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: hloubení jamek pro plotové sloupky</i>					
	VV		8*0,3*0,3*0,6		0,432			
3002	K	131212509	Hloubení jam pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,432			CS ÚRS 2019 01
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,432			
6	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	0,432			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,432			
14	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,160			
	VV		0,432*5		2,160			
15	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,432			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,432			
17	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,821			
	VV		0,432*1,90		0,821			
	D 2		Zakládání					
3002	K	278381542	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti II	m3	0,192			CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: Základ pod terminál ve dvoře</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		0,8*0,4*0,6				0,192	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
3003	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	8,000			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Nové oplocení zadní části dvora</i>					
3004	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	6,000			CS ÚRS 2019 01
3005	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	2,000			CS ÚRS 2019 01
3006	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	12,840			CS ÚRS 2019 01
3007	M	DRX.GT550005	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm	m	15,000			CS ÚRS 2019 01
	D	5	Komunikace pozemní					
83	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	13,416			
	VV		Odpočet dle rozpočtu					
	VV		-52,784				-52,784	
	VV		Plocha dvora muzea					
	VV		19,98				19,980	
	VV		Pokládka stávající čedičové dlažby					
	VV		16,47				16,470	
	VV		Pokládka nové čedičové dlažby					
	VV		29,75				29,750	
	VV		Součet				13,416	
84	M	583800191X1	Čedičové odseky	t	8,181			
	VV		29,75*0,1*2,75				8,181	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3008	K	619315131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	7,200			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění fabionů m.č.201</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
3009	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění kamenných obrubníků v zadní části dvora</i>					
3010	M	583803799	obrubník kamenný přímý 100cm	m	3,060			
	P		<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 82 kg/bm</i>					
	VV		3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				3,060	
138	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	201,039			
	P		<i>Poznámka k položce: Montáž lešení prododatečný třetí nátěr dřevěné fasády</i>					
139	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	804,156			
	VV		201,039*4				804,156	
	VV		Součet				804,156	
140	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	201,039			
	P		<i>Poznámka k položce: Demontáž lešení prododatečný třetí nátěr dřevěné fasády</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
3011	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímkem nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	18,000			CS ÚRS 2019 01
3035	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,750			CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: Vrt ve zdivu kamenném v 1.pp pro odvětrání sklepa- náhrada za okno</i>					
154	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	9,411			
	VV		66,2-56,789		9,411			
	VV		Součet		9,411			
	D	998	Přesun hmot					
228	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,225			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské					
316	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku, na vložené pero	m2	3,686			
	VV		pavlač štít					
	VV		1,35*2,73		3,686			
	VV		Součet		3,686			
2008	M	611911557	palubky obkladové smrk profil dle stávajících - atypický výrobek	m2	111,600			
	VV		záměna obkladu pavlače a kolny					
	VV		71,680*1,10 "viz. položka 762132138		78,848			
	VV		15,120*1,10 "viz. položka 763161731		16,632			
	VV		10,969*1,10 "viz. položka 762841310		12,066			
	VV		štíť pavlače					
	VV		1,35*2,73*1,1		4,054			
	VV		Součet		111,600			
3017	K	762411501	Montáž olištování spár hoblovanými lištami stropů	m	61,000			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Lištování spár fasády podhledu pavlače</i>					
3018	K	762412501	Montáž olištování spár hoblovanými lištami stěn	m	404,000			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Svislé lištování dřevěního obkladu fasády kolny a pavlače</i>					
3019	M	614181547	lišta krycí dřevěná smrk 23x36mm vč.nátěru	m	483,600			
	VV		465*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		483,600			
3020	K	762875461R	Ztužení a přichycení podbití stropu vč. omítky m.č.201	m2	11,044			
3021	K	762887978R	Sendvičová stěna u schodiště do 3.np	m2	4,070			
	P		<i>Poznámka k položce: stěna mezi m.č.201 a schodištěm do 3.np</i>					
	VV		(2,7*2,2)-(1,7*1,1)		4,070			
	VV		Součet		4,070			
3022	K	762887979R	Podbití schodiště do 3.np, vč. zřízení klenby , rákosu a omítky	m2	4,313			
	VV		3,75*1,15		4,313			
	VV		Součet		4,313			
378	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,800			
	D	763	Konstrukce suché výstavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
3023	K	763164511	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	8,350			CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: Obklad rozvodů el. instalací a klimatizačního potrubí ve spojovacím krčku</i>					
	VV		6,6+1,75		8,350			
384	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,042			
	D	766	Konstrukce truhlářské					
3024	K	766211200	Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných	m	12,600			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Madla na schodištích 1-2-3-4.np</i>					
3025	M	644549876	Madlo HL 63 SM vč. povrchové úpravy a držáku madla	m	13,860			
	P		<i>Poznámka k položce: MAdlo 290,- držák madla 1ks/0,7m 182,- nátěr madel 50,- 12,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství</i>		13,860			
3026	K	766221988X99	Nové jednoramenné schodiště na půdu s dřevěnými stupni a s dřevěnými schodnicemi vč. zábradlí a nátěru	kus	1,000			
3027	K	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	10,981			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Podhled pavlače</i>					
2008	M	611911557	palubky obkladové smrk profil dle stávajících - atypický výrobek	m2	12,628			
	VV		10,981		10,981			
	VV		10,981*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		12,628			
3028	K	766660730R	Montáž dveřních doplňků - zarážky křídél	kus	3,000			
3029	K	766664971X80	Repase stávajících dveří ve sklepe úprava očištění a jednonásobný nátěr	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Dveře sklepe</i>					
3030	K	766844545R	D+M parapetní deska u schodiště v 1.np vč.nátěru	ks	1,000			
3031	K	766969877R	Repase stávajícího zábradlí v 2.np	kmpl	1,000			
518	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,636			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
3032	K	781491157X3	zrcadlo pro invalidy Bemeta 400x600 nad umyvadlo včetně montáže	kus	1,000			
551	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,016			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
553	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	14,667			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: podhled+štíť pavlače</i>					
	VV		pavlač					
	VV		10,981+3,686		14,667			
3033	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	212,020			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Třetí vrstva nátěru dřevěné fasády</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		129,359+71,68+10,981			212,020		
	VV		Součet			212,020		
2015	K	783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	14,667			CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Podhled pavlače</i>					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
584	K	786628111X1	Římská roleta - polopropustná záclona barva bílé rozměr š x v 1200 x 1350 mm včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 ozn.3s22	kus	3,000			
	P		<i>Poznámka k položce: 1 ks okno do pavlače m.č.201 2ks okno ve štítu do ulice m.č.302</i>					
588	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,006			
	D	OST	Ostatní					
3034	K	953943239R	Osazování a dodání hasicích přístrojů	kus	4,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Objekt:

NZD č.10b - Architektonicko stavební část-odpočty

Místo:

č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum:

11. 8. 2017

Zadavatel:

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant:

BKN, spol.s
r.o.Vladislavova
29/I,566 01 Vysoké
Mýto

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-433 034,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

-237 388,51

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-13 442,31

96	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-6,640			
	VV		3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16					
	VV		"302					
	VV		-1,509*2,2*2		-6,640			
	VV		Součet		-6,640			
97	K	612142022	Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stěn v jedné vrstvě	m2	-6,640			
	VV		Původní výměra dle VV					
	VV		-336		-336,000			
	VV		Nová výměra dle skutečnosti					
	VV		329,36		329,360			
	VV		Součet		-6,640			
98	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-6,640			
	VV		-470,066 " Výměra dle VV		-470,066			
	VV		463,426 "výměra dle skutečnosti		463,426			
	VV		Součet		-6,640			
108	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících	m	-127,460			
109	M	590514760	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	-133,833			
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	-0,134			
	VV		1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16					
	VV		-1,275*1,05*0,10 "114		-0,134			
	VV		Součet		-0,134			
123	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	-0,134			
126	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,008	3		
	VV		1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16					
	VV		-1,275*1,05*0,004335*1,30 "114		-0,008			
	VV		Součet		-0,008			
129	K	635111232	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva drobného 0-4	m3	-0,054			
	VV		1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16					
	VV		-1,275*1,05*0,04 "114		-0,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Součet			-0,054		
134	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	-7,000			
135	M	553414161X05	mřížka větrací hliníková 200 x 200 mm se síťovinou bez příruby	kus	-7,000			
	D	8	Trubní vedení					
136	K	894811113	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	-1,000			
137	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	-1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
161	K	985249911X01	Oprava opěrné zdi z kamenných kvádrů	m2	-4,300			
164	K	98999X14	nepředvídatelné práce čerpané na základě souhlasu investora	hod	-810,000			
	D	998	Přesun hmot					
228	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,680			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	713	Izolace tepelné					
260	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	-3,320			
261	M	631481540	deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální $\lambda D = 0,035$ W/m.K tl. 100 mm	m2	-3,386			
270	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-0,017			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
283	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový uzamykatelný na klíček zásobník na papírové ručníky obsah do 500 ks ručníků nerez matný vybaven průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku včetně montáže	soubor	-1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Odpočet pouze montáž dodávka provedena</i>					
285	K	725291661X05	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové osoušeč rukou automatický bezdotykový s nerezovým matným krytem nerez matný elektrický reaguje na přiblížení rukou pod výfuk spuštěním proudu vzduchu nerezový matný kryt tl. 2 mm otáčecí chromovaný výfuk umožňující sušení obličejů nebo vlasů včetně montáže	soubor	-5,000			
286	K	725291662X06	Doplňky zařízení koupelen a záchodů kovové háčky kulatého tvaru, pro nástěnnou montáž s kulatou rozetou, skryté a zajištěné proti krádeži o počtu min. 4 kusů na každou předstíň WC (2ks na ručníky a 2ks pro ostatní využití) včetně montáže	soubor	-11,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Odpočet pouze montáž dodávka provedena</i>					
	D	762	Konstrukce tesařské					
304	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	-0,471			
	VV		-0,042-0,429			-0,471		
311	K	762123110	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2	m	-6,600			
	VV		3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16					
	VV		-3*2,2			-6,600		
	VV		Součet			-6,600		
312	K	762123120	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	m	-3,018			
	VV		3.np					
	VV		-2*1,509			-3,018		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Součet				-3,018	
314	K	762131177	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na osovou vzdálenost do 250 mm	m2			-6,640	
	VV		3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16					
	VV		svíslá stěna podkroví					
	VV		-1,509*2,2*2				-6,640	
	VV		Součet				-6,640	
339	M	605121300	řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m	m3			-0,042	
	VV		-1,509*2*0,08*0,16*1,1				-0,042	
	VV		Součet				-0,042	
317	M	611911611X02	palubky obkladové SM profil klasický "C" 19 x 196 mm A/B	m2			-107,546	
320	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3			-0,471	
	VV		-0,471				-0,471	
	VV		Součet				-0,471	
334	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2			-10,000	
338	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3			-0,390	
343	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 24 mm délky 2 - 5 m	m3			-0,429	
378	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			-1,276	
	D	764	Konstrukce klempířské					
390	K	764141403	Krytina ze svitků nebo tabulí z titaninkového předzvětráého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2			-3,000	
391	K	764141406X01	Krytina ze svitků nebo tabulí z titaninkového předzvětráého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, oplechování čelní stěny a bočních stěn vikýře	m2			-4,500	
402	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			-0,051	
	D	766	Konstrukce truhlářské					
426	K	766221913X60	schodiště z 3. NP na půdu bude dřevěné schodnicové, včetně „padáku“ (vyklápěcí tepelně izolovaný poklop) včetně montáže a povrchové úpravy dle D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s4	kus			-1,000	
456	K	766621622	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do zdiva	kus			-2,000	
457	M	611323011X01	Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 002) atypické okno zdvojené, jednokřídlové, křídlo sklápěcí (dovnitř sklápěcí) 750x500 mm dle výpisu truhlářských výrobků dřevěná okna ozn.301	kus			-1,000	
458	M	611323121X12	Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 114) atypické okno zdvojené, jednokřídlové, křídlo otevíravé (dovnitř otevíravé) vnější sklo vrstvené bezpečnostní s folií bránící vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 450x900 mm dle výpisu truhlářských výrobků dřevěná okna ozn.312	kus			-1,000	
492	K	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus			-1,000	
494	M	611731981X29	Dřevěné vchodové dveře do m.č. 114 dveře 1-křídlové, 1 x otevíravé křídlo, ven otevíravé z dokonale vysušeného prvotřídního masivního dřeva tradičními truhlářskými postupy plně, profilované, kazetové, polodrážkové včetně dřevěné rámové zárubně do zděného profilovaného ostění 700x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D3	kus			-1,000	
518	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			-0,128	
	D	767	Konstrukce zámečnické					
524	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m			-4,800	
	D	772	Podlahy z kamene					
541	M	583846741X3	Pískovcová dlažba dle stávajícího materiálu	m2			-3,159	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
543	K	998772103	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	-0,221			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
549	K	781491152X2	zrcadlo nad umyvadlo z krystalového skla přes celou šířku umyvadla včetně montáže - horní hrana 2050 mm, dolní hrana 1300 mm nad hotovou podlahou	kus	-1,000			
551	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,016			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
586	K	786628113X3	závěs blackout na okna délka závěsu 2200 mm závěsová tyč, kroužky a žabky včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 ozn.3s24	kus	-4,000			
587	K	786628114X4	Pojízdné kolejnice na strop nerez délka závěsu 2000 mm držáky, koncovky, kroužky a montážní materiál včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 ozn.3s25	kus	-4,000			
588	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	-0,028			
	D	OST	Ostatní					
589	K	OST.XX	Protipožární zabezpečení objektu (viz požární zpráva v projektové dokumentaci) informační tabulky	kus	-1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Objekt:

Soupis: **NZD č.11 - Zařízení vzduchotechniky-odpočty**

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: BKN, spol.s
r.o. Vladislavova
29/1, 566 01 Vysoké
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 200,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 200,00	
D	751-1		Zařízení č. 1 - klimatizace (chlazení/vytápění) 1NP, 2NP, 3NP				-7 200,00	
23	M	01.01.2	<i>konzola pod vnější jednotku</i>	<i>ks</i>	<i>-1,000</i>	<i>7 200,00</i>	<i>-7 200,00</i>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Objekt:

Soupis: **NZD č.12a - Zařízení zdravotně technických instalací-přípočty**

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: BKN, spol.s
r.o.Vladislavova
29/1,566 01Vysoké
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 732,00

D PSV Práce a dodávky PSV

18 732,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

37	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110	kus	2,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

P *Poznámka k položce:
Lapače splavenin pro svody kolny*

42	K	7219X14	Zednické výpomoci pro vnitřní kanalizaci	hod	8,000			
----	---	---------	--	-----	-------	--	--	--

43	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003			
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

P *Poznámka k položce:
Dešťová kanalizace od kolny do RŠ3*

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

3012	K	725131698R	D+M Dřevěná deska tl. 40mm pod umyvadlo vč. nátěru	m	3,900			
------	---	------------	--	---	-------	--	--	--

P *Poznámka k položce:
dodávka a montáž dřevěných desek pod umyvadla
1ks 1.np
2ks 2.np*

96	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,180			
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Objekt:

Soupis: **NZDč.12b - Zařízení zdravotnětechnických instalací-odpočty**

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: BKN, spol.s
r.o.Vladislavova
29/1,566 01 Vysoké
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-12 825,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-12 825,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

63	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	-1,000			
64	M	642110611X04	Umyvadlo diturvitové (550 x 440) mm barva bílá U1	kus	-1,000			
70	K	725319121X14	Připojení dřezu v kuchyňské lince - není součástí ZTI	soubor	-3,000			
75	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	-3,000			
76	M	55145748X24	Páková baterie dřezová nástěnná (2x ½") D1 VL	kus	-3,000			
79	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	-1,000			
80	M	551444061X11	Stojánková páková baterie umyvadlová, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše, s omezovačem TV 0,1 l/s. (SV+TV)	kus	-1,000			
86	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	-4,000			
93	K	725879100X15	Připojení nápojového automatu - není součástí ZTI	kus	-1,000			
96	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,035			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Objekt:

Soupis:

NZD č.13a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky-přípočty

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: BKN, spol.s
r.o. Vladislavova
29/1,566 01 Vysoké
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 779,00

D PSV Práce a dodávky PSV

25 779,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud - montážní práce

119	K	74111211X0024	Montáž rámeček čtyřnásobný	kus	7,000			
3014	K	74111211X004	Montáž rámeček trojnásobný	ks	3,000			
165	K	741Rpoložka039	Stropní svítidlo zapuštěné + box, rámeček bílý, foukané sklo, LED 19 W 165 x 105 mm	ks	7,000			
166	K	741Rpoložka040	Stropní svítidlo centrální broušený kov, textilní stínítko - barva smetanová průměr 500mm, výška 226mm 3x13W E27 230V úsporné žárovky	ks	2,000			
178	K	741Rpoložka052	lankový závěs 0,5m (1pár) + přívodní šňůra	ks	4,000			

D 741-ma Elektroinstalace - silnoproud - montážní materiál

32	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný	kus	3,000			
3015	M	3453671001	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 čtyřnásobný, vodorovný		7,000			
3016	M	3453671002	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 pětínásobný, vodorovný		1,000			
76	M	Rpoložka039	Stropní svítidlo zapuštěné + box, rámeček bílý, foukané sklo, LED 19 W 165 x 105 mm	ks	7,000			
77	M	Rpoložka040	Stropní svítidlo centrální broušený kov, textilní stínítko - barva smetanová průměr 500mm, výška 226mm 3x13W E27 230V úsporné žárovky	ks	2,000			
89	M	Rpoložka052	lankový závěs 0,5m (1pár) + přívodní šňůra	ks	4,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Objekt:

Soupis: **NZD č.13b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - odpočty**

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: BKN, spol.s
r.o.Vladislavova
29/I,566 01Vysoké
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-47 399,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-47 399,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud - montážní práce

111	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	-1,000			
116	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	-23,000			
118	K	74111211X002	Montáž rámeček jednonásobný	ks	-31,000			
119	K	74111211X003	Montáž rámeček dvojnásobný	ks	-10,000			
124	K	741Rpoložka004	pohyb.spínač pro dlouhé chodby (dosah až 20m na obě strany) 2,3kW, relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	-1,000			
167	K	741Rpoložka041	Stropní svítidlo centrální chrom, textilní stínítko - barva bílá, skleněný ověsek průměr 500mm, výška 350mm 3x23W E27 230V úsporné žárovky	ks	-2,000			
169	K	741Rpoložka043	Stropní svítidlo svěšené - matný hliník délka 1175mm 1x28W E27 230V úsporné žárovky	ks	-2,000			
173	K	741Rpoložka047	Stropní svítidlo liniové česaný hliník 90x37x887mm, T5 lineární zářivka, trafo včetně	ks	-1,000			
175	K	741Rpoložka049	Zářivkové IP65 nástěnné (pr.327mm) 1x22W-EP kryt plast el.předřadník + zdroj	ks	-8,000			
176	K	741Rpoložka050	Zářivkové IP66 stropní/závěsné průmyslové 2x36W-EP plexi kryt + el.předřadník + zdroje	ks	-2,000			
177	K	741Rpoložka051	Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP65 1x8W/1hod 400lm + piktogram, směr úniku	ks	-3,000			
179	K	741Rpoložka053	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipož. tmelem + štítek)	ks	-4,000			

D 741-ma Elektroinstalace - silnoproud - montážní materiál

21	M	345355721	spínač řazení 5 10A zapuštěný IP20	kus	-1,000			
27	M	345511021X11	zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná zapuštěná IP20	kus	-23,000			
28	M	345522000	kryt pro kompletní spodky zásuvek 5518A-A2341	kus	-23,000			
30	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	-31,000			
31	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	-10,000			
36	M	Rpoložka004	pohyb.spínač pro dlouhé chodby (dosah až 20m na obě strany) 2,3kW, relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	-1,000			
37	M	Rpoložka005	Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parametřů pohyblivých spínačů (IR dálkový ovladač)	ks	-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	Rpoložka041	Stropní svítidlo centrální chrom, textilní stínítko - barva bílá, skleněný ověsek průměr 500mm, výška 350mm 3x23W E27 230V úsporné žárovky	ks	-2,000			
80	M	Rpoložka043	Stropní svítidlo svěšené - matný hliník délka 1175mm 1x28W E27 230V úsporné žárovky	ks	-2,000			
84	M	Rpoložka047	Stropní svítidlo liniové česaný hliník 90x37x887mm, T5 lineární zářivka, trafo včetně	ks	-1,000			
86	M	Rpoložka049	Zářivkové IP65 nástěnné (pr.327mm) 1x22W-EP kryt plast el.předřadník + zdroj	ks	-8,000			
87	M	Rpoložka050	Zářivkové IP66 stropní/závěsné průmyslové 2x36W-EP plexi kryt + el.předřadník + zdroje	ks	-2,000			
88	M	Rpoložka051	Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP65 1x8W/1hod 400lm + piktogram, směr úniku	ks	-3,000			
90	M	Rpoložka053	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmělení otvorů ve zdivu protipož. tmelem + štítek)	ks	-4,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Objekt:

Soupis: **NZD č.14 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - odpočty**

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: BKN, spol.s
r.o. Vladislavova
29/1,566 01 Vysoké
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-48 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-48 700,00

D EZS03 EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

-1 000,00

D EZS03ma EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE materiál

87	M	Rpoložka217	Protipožární tmel	ks	-2,000			
----	---	-------------	-------------------	----	--------	--	--	--

D EZS03mo EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

109	K	74Rpoložka217	Protipožární tmel	ks	-2,000			
-----	---	---------------	-------------------	----	--------	--	--	--

D SK01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY)

D SK01ma STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) materiál

6	M	Rpoložka06	DATOVÝ SWITCH 48portů + 2xT/SP., Technické parametry: Funkce managementu Přepínač vrstev: L2 Typ přepínače: řízený Podporované přenosové rychlosti: 10/100 Mbps Kapacita přepínání: 16 Gbit/s Store-and-forward: Ano Maximální přenosová rychlost: 0.1 Gbit/s Rychlost přenosu dat: 1000 Mbit/s Rozměry (šxhxv): 445x236x44mm , (např.WS-C2960+48TC-L, 48xFE, 2xT/SFP)	ks	-1,000	1		
---	---	------------	--	----	--------	---	--	--

7	M	Rpoložka07	Systémový telefonní přístroj	ks	-1,000			
---	---	------------	------------------------------	----	--------	--	--	--

8	M	Rpoložka08	Telefonní přístroj	ks	-12,000			
---	---	------------	--------------------	----	---------	--	--	--

22	M	Rpoložka14	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	-4,000			
----	---	------------	---	----	--------	--	--	--

D SK01mo STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) montáž

30	K	74Rpoložka06	DATOVÝ SWITCH 48portů + 2xT/SP., Technické parametry: Funkce managementu Přepínač vrstev: L2 Typ přepínače: řízený Podporované přenosové rychlosti: 10/100 Mbps Kapacita přepínání: 16 Gbit/s Store-and-forward: Ano Maximální přenosová rychlost: 0.1 Gbit/s Rychlost přenosu dat: 1000 Mbit/s Rozměry (šxhxv): 445x236x44mm , (např.WS-C2960+48TC-L, 48xFE, 2xT/SFP)	ks	-1,000			
----	---	--------------	--	----	--------	--	--	--

31	K	74Rpoložka07	Systémový telefonní přístroj	ks	-1,000			
----	---	--------------	------------------------------	----	--------	--	--	--

32	K	74Rpoložka08	Telefonní přístroj	ks	-12,000			
----	---	--------------	--------------------	----	---------	--	--	--

46	K	74Rpoložka14	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	-4,000			
----	---	--------------	---	----	--------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Objekt:

Soupis: **NZD č.15 - Vedlejší a ostatní náklady - odpočty**

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor

Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: BKN, spol.s
r.o. Vladislavova
29/1, 566 01 Vysoké
Mýto

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-10 000,00	
	D	O02	Ostatní náklady				-10 000,00	
1	K	301000X010	Výrobní a dílenská dokumentace	kus	-1,000			