

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
PILSKÝ POTOK Ř.KM 5,100 – 5,500 A PP PILSKÉHO
POTOKA 0,000-0,260**

Č. 017/954495,954440/S954/2020/033/KOU ZE DNE 15. 7. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

Ve věcech technických jedná: [REDAKCE], náměstek pro investice a vodní hospodářství

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], specialista vodního
hospodářství

tel.: [REDAKCE], e-mail:

[REDAKCE] DiS, technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod TDS

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 70/2, 391 01 Sezimovo Ústí

IČO: 281 39 283

DIČ: CZ28139283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19774

zastoupená Františkem Bartoněm, jednatelem

Ve věcech technických jedná: [REDAKCE] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Oberbank

číslo účtu: 7200006142/8040

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 017/954495,954440/S954/2020/033/Kou ze dne 15. 7. 2020, ve znění jejích pozdějších dodatků, na zhotovení díla „PILSKÝ POTOK Ř.KM 5,100 – 5,500 A PP PILSKÉHO POTOKA 0,000-0,260“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmětem dodatku je změna díla z důvodu víceprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou popsány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna ve čl. III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy:

1. Za provedení díla dle smlouvy č. 017/954495,954440/S954/2020/033/Kou náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 472 585,92 Kč bez DPH, slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát dva tisíce pět set osmdesát pět korun celých devadesát dvě setiny korun českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena dle smlouvy o dílo	2 293 020,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1	64 554,16 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3	104 700,66 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 3	-13 132,20 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 4	23 443,30 Kč bez DPH
Cena celkem	2 472 585,92 Kč bez DPH

2. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy, jejím dodatku č. 1, dodatku č. 3 a dodatku č. 4.

II.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III.

Závěreční ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne V dne

.....
Ing. Pavel Kub

ředitel Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
František Bartoň

jednatel
BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.