



## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/D/0002

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

Název: Město Kuřim  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 22824641/0100  
Zástupce objednatele ve věcech smluvních:  
Stanislav Bartoš, vedoucí Odboru investičního  
Zástupci objednatele ve věcech technických:  
Stanislav Bartoš  
e-mail: bartos@kurim.cz, tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Olga Hanáková  
e-mail: hanakova@kurim.cz, tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel

Název: Ateliér Němec, s.r.o.  
Sídlo: Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim  
Zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C,  
složce 107121  
IČO: 01996177  
DIČ: CZ01996177  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 115-7618370267/0100  
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních i technických:  
Ing. arch. Petr Němec, jednatel  
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 1

#### PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 8.1 Smlouvy o dílo č. 2021/D/0002 ze dne 19. 02. 2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 01. 04. 2021 (dále jen „Smlouva“), na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se mění termín dokončení díla z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele a kterými jsou nemožnost uskutečnit kontrolní den dle odst. 5.2 Smlouvy a pokračovat v projekční činnosti vedoucí k včasnému předání díla

takto:

V článku 4 Termín plnění se ruší odstavec 4.1 a nahrazuje novým zněním takto:

4.1 Předmět díla bude vyhotoven do 30. 11. 2021.

Článek 2  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 2.5 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.6 Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pověřuje podepsat výše uvedený Dodatek č. 2 vedoucího Odboru investičního.

V Kuřimi dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Město Kuřim  
Stanislav Bartoš  
vedoucí Odboru investičního

.....  
Ateliér Němec, s.r.o.  
Ing. arch. Petr Němec  
*jednatel*