

Objekt	Popis	Cena dle SoD	ZL č. 1		ZL č. 2		ZL č. 3		Nová cena dle Dod č. 1
			Vícepráce	Méně práce	Vícepráce	Méně práce	Vícepráce	Méně práce	
D.2	Zelezniční sdělovací zařízení								
D.2.2	Rozhlasové zařízení								
D.2.8	Tratřové radiové spojení								
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRŽT								
D.3.1.1	DRŽT - provizorní dopravní kancelář - JOP								
D.3.1.2	DRŽT - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení								
D.3.1.3	DRŽT - provizorní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení								
D.3.1.4	DRŽT - provizorní dopravní kancelář - Stavební část								
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)								
D.4	Ostatní technologická zařízení								
D.4.1	Osobní výtahy								
D.4.3.1	EPS								
D.4.3.2	MaR								
SO 98-98	Vedlejší a ostatní náklady								
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty								
SO 04	Přeložky SSZ								
SO 05	Veřejné osvětlení								
SO 21	Přeložky kabelů NN								
SO 22	Přeložky kabelů VN								
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů								
SO 24	Veřejné osvětlení								
E.1.6	Potrubní vedení								
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek								
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek								
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace								
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek								
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek								
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace								
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů								
E.1.8	Pozemní komunikace								
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň								
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň								
E.2	Pozemní stavební objekty								
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba								
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střecha								
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interiér								
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace								
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody								
E.2.11	Hromosvody								
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž								
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS								
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV								
E.2.2	Stavební konstrukční část								
E.2.4	Orientační systém								
E.2.6	ZTI								
E.2.7.1	Vytápění								
E.2.7.2	Chlazení								
E.2.8	VZT								
E.2.9	Informační systém								
SO 09	Demolice								
SO 20	Demolice								
SO 30	Cyklověž								

	ZL č. 1	ZL č. 2	ZL č. 3
Celkem méněpráce		-32 225,00	-417 935,10
Celkem vícepráce	2 984 688,10	10 195 440,83	642 003,00
Celkem	2 952 463,10	9 777 505,73	642 003,00

Cena díla dle SoD	689 485 000,26 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 1	702 856 972,09 Kč