



34771

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDXBFCZZ--04

Doručeno: 21.06.2021

Listu: 2

Druh: DOKUMENT

DODATEK č. 1/2021 ke SMLOUVĚ

číslo: **Z_S24_12_8120053904**

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. značka B 2145

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení:

zastoupena

místopředsedou představenstva

a

členkou představenstva

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce:

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

IČO 65993390, DIČ CZ65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

bankovní spojení:

zastoupena

generálním ředitelem

oprávněn jednat ve věci této smlouvy

ředitel Závodu Brno

Kontaktní údaje:

korespondenční adresa: Závod Brno ŘSD ČR, Šumavská 31/33, 602 00 Brno

číslo smlouvy:

03PT-004329

(dále jen „Žadatel“)

uzavírají následující dodatek:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 11. 9. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Provozovatele Z_S24_12_8120053904, č. Žadatele 03PT-00004329 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 6.04.2016 ev. č. 8120053904 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované **ENPRO Energo s.r.o., na stavbu Přerov-Říkovice, ŘSD ČR, vVVN, vVN, kVN, vNN, č. IZ-12-8000756** a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „**přeložka**“).
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku prodlužujících se správních řízení souvisejících s vydáním územního rozhodnutí a stavebních povolení, není možné předmět plnění Smlouvy objektivně dokončit ve lhůtě doby plnění Smlouvy.
Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodlužování lhůt ze strany dotčených správních orgánů je objektivně zcela nezávislé na činnosti Žadatele i Provozovatele, a tito je mj. s respektováním opakovaného vyhlášení, resp. prodlužování nouzového stavu ČR ze strany vlády ČR, nemohou ovlivnit.
Smluvní strany, v kontextu předchozí věty, současně konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou.
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 části „PROVOZOVATEL“ článku IV Smlouvy, jenž nově zní:
- Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci přeložky v termínu do **27. 11. 2022**. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy, příznivými klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele, nabytím právní moci příslušného povolení podle stavebního zákona a včasným získáním práv k pozemkům dotčeným stavbou přeložky. Stavbu bude provádět **firma MSEM, a.s.***

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tento smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 16.6.2021

V Brně dne 30-06-2021

za provozovatele

za žadatele

ČEZ Distribuce, a. s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

místopředseda představenstva

ředitel Závodu Brno

ČEZ Distribuce, a. s.

členka představenstva