

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2621

*uzavřený podle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů*

I. Smluvní strany

Objednatel:

SAKO Brno, a.s.

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupený ve věcech technických: XXX

XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code: KOMBCZPPXXX)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

GARANT projekt s.r.o.

se sídlem Staňkova 103/18, 602 00, Brno - Ponava

Zastoupený: Ing. Stanislav Smolík, jednatel společnosti

Ing. Michal Novák, jednatel společnosti

Ing. Jakub Karmazín, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních: XXX

zastoupený ve věcech technických: XXX

IČ: 06722865

DIČ: CZ06722865

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103918

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 01. 02. 2021 Smlouvu o dílo č. 2621 (dále jen „**Smlouva**“) na vypracování projektové dokumentace „**Plán investičního rozvoje areálu SAKO Brno, a.s., Černovická 15**“.
- 2) Smluvní strany se dohodly, z důvodu změny zadání dílčích částí staveb v projektu ze strany objednatele, které mělo vliv na časový harmonogram zhotovitele a rovněž obtížnějším dohledáním potřebných materiálů a podkladů, na prodloužení doby plnění.
- 3) V návaznosti na výše uvedený odst. 2) se mění znění odst.1) a odst.2) v čl. III. Doba plnění Smlouvy následovně:

1) Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli v těchto termínech:

Jednotlivé části díla	Termíny ukončení jednotlivých částí díla
vypracování dokumentace	do 19. 07. 2021
odborný odhad nákladů	do 31. 08. 2021
Zajištění územně plánovací informace	do 30. 09. 2021

2) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci v 4 identických výtiscích a v 1 vyhotovení v digitální podobě nejpozději do 30.09.2021.

4) Na ujednání tohoto dodatku se užití ustanovení Smlouvy obdobně.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek
ředitel společnosti

Ing. Stanislav Smolík
jednatel společnosti

Ing. Michal Novák
jednatel společnosti

Ing. Jakub Karmazín
jednatel společnosti