

## Dodatek č. 2 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 17. 2. 2021

na výkon technického dozoru stavebníka

### I. Smluvní strany

#### 1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických a k  
podpisu této smlouvy: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně  
IČ: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
Číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Václav Jurčík.

*(dále jen „příkazce“)*

#### 2. Lukáš Kačáni s.r.o.

Se sídlem: V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová  
Zastoupen: Lukášem Kačáni, jednatelem  
IČ: 06586431  
DIČ: CZ06586431 (není plátce DPH)  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Orlová-Lutyně  
Číslo účtu: 115-5590460287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72482.

Osvědčení o autorizaci: číslo 33039 vydané ČKAIT, kde je veden pod číslem 1103083

*(dále jen „příkazník“)*

### II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Příkazní smlouva ze dne 17. 2. 2021 ve znění dodatku č. 1 takto:

V článku **V. Odměna** se v bodě č. 1 nahrazuje text novým zněním:

1. Odměna za výkon činnosti TDS činí 141 750 Kč bez DPH, pro délku realizace stavby 126 kalendářních dnů. Fakturace bude provedena po dokončení díla (vydání kolaudačního souhlasu). Příkazník není plátce DPH.

Důvodem k navýšení odměny je prodloužení termínu zhotovení díla „Rozšíření gastro ambulance Orlová“, a to na základě uzavřeného dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – [www.nspka.cz](http://www.nspka.cz).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2021

V Karviné dne 21.6.2021

V Orlové dne 21.6.2021

---

za objednatele  
Bc. Marcela Mesochořidiová  
provozně-technická náměstkyně

---

za zhotovitele  
Lukáš Kačáni  
jednatel