



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.			
Investor:	Ministerstvo vnitra ČR	Datum:		
Název akce: Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti – CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Odpočet dokumentace DSPS				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dokumentaci zpracovává a aktualizuje dle smlouvy projektant. Zhotovitel nebude projekt zajišťovat.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím. Změna nemá vliv na indikátory pro hodnocení a monitorování projektu.

Příloha: Rozpis ceny díla.



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet dokumentace DSPS</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Dokumentaci zpracovává a aktualizuje dle smlouvy projektant. Zhotovitel nebude projekt zajišťovat.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-70.000,00,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-70.000,00,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá zadání zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce	
MINISTERSTVO VNITRA ČR Policejní prezidium ČR 	APZB tra Vojtěšs Nové Město, IČO: 2 	
Datum: 29-01-2021	Datum: 29-01-	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍLOHA č. 1 ROZPIS CENY DÍLA

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	APZB trading, s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00 – Nové město
IČO	24196029
DIČ	CZ24196029
Telefon	
Mob. telefon	
E-mail	
Datová schránka	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	
Telefon	
Mob. telefon	
E-mail	

poř. č.	označení	NÁZEV POLOŽKY	NABÍDKOVÁ CENA [Kč]	
			bez DPH [Kč]	vč. DPH [Kč]
1	SO 03	MV Policie Zbraslav SO03 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle DPS	21.602.989,43 Kč	26.139.617,21 Kč

2	SO 04	MV Policie Zbraslav SO04 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle DPS	12.846.070,62 Kč	15.543.745,45 Kč
3	SO 05	MV Policie Zbraslav SO05 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle DPS	10.649.130,10 Kč	12.885.447,42 Kč
4	PROPAGACE	VELKOPLOŠNÝ INFORMAČNÍ PANEL (dodávka + montáž) dle aktuálního grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí	5.000,- Kč	6.050,- Kč
5	PROPAGACE	TRVALÁ PAMĚTNÍ INFORMAČNÍ DESKA (dodávka + montáž) dle aktuálního grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí	5.000,- Kč	6.050,- Kč
6	DSPS	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (vč. geodetického zaměření skutečného provedení stavby a zpracování geometrického plánu pro katastr nemovitostí zpracování energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budov)	70.000,- Kč	84.700,- Kč
CELKEM			45.178.190,15 Kč	54.665.610,08 Kč
			Kč	Kč

Pozn.:

1 - Do hodnocení nabídek dodavatelů vstupuje celková nabídková cena bez DPH za kompletní provedení díla, tzn. za všechny části.

2 - Zhotovitel se doporučuje předem se seznámit se všemi skutečnostmi, z nichž vyplývají náklady na díla (doporučuje se důkladné seznámení s dostupnými podklady, zadávacími podmínkami, souborem dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle DPS a místem plnění).

3 - Zadavatel nebude akceptovat jakékoliv navýšení smluvní ceny předmětu.



Statková 210/6
100 160 160 Praha 1
24196029