

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 016/2021

Smluvní strany:

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Objednatel | : Město Ostrov |
| Zastoupen | : Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov |
| IČ | : Ing. Janem Burešem, starostou |
| DIČ | : 00254843 |
| Bankovní spojení | : CZ00254843 |
| Číslo účtu | : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary |
| | : 920-341/0100 |

(dále jen "objednatel")

a

| | |
|-------------------|--|
| Zhotovitel | : ACTPRO s.r.o. |
| Sídlo | : Bedřicha Smetany 1465/25, 370 01 České Budějovice |
| Kontaktní adresa | : Bedřicha Smetany 1465/25, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen | : Mgr. Stanislavem Šlechtou |
| IČ | : 06807127 |
| DIČ | : CZ06807127 |
| Bankovní spojení | : FIO BANKA, a.s. |
| Číslo účtu | : 2601380167/2010 |
| Telefon, fax. | : +420 777 085 116 |
| E-mail | : slechta@actpro.cz |

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 016/2021 ze dne 8. 1. 2021 na provedení realizace Expozice Zámecká zahrada v proměnách času.

1. Z důvodu uzavřených muzejních archivů a prodloužené doby při schvalování zapůjčení a povolení k užití archiválií, exponátů a dalších podkladů pro výstavní panely, panely na popisky a zastiňovací rolety se smluvní strany dohodly na změně článku III. Místo a doba plnění

Původní znění

III.

Místo a doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v termínech uvedených v následujících bodech:

- a) převzetí výstavního prostoru do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy
- b) zahájení realizace do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy
- c) dokončení prací a předání Díla do 145 dní od nabytí účinnosti této Smlouvy

(dále jen „Termíny realizace“)

Nové znění

III.

Místo a doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v termínech uvedených v následujících bodech:

- a) převzetí výstavního prostoru do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy
- b) zahájení realizace do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy
- c) dokončení prací a předání Díla do 265 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy
(dále jen „Termíny realizace“),

2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platná a účinná v původním znění.

V Ostrově dne

V Českých Budějovicích dne

Město Ostrov

ACTPRO s.r.o.