

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k VZ S941/2021/182 ze dne 1.6.2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření ze dne 21.12.2020 Ing. Tomáš Vrba, ředitele - Oblastní ředitel severní Morava

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pánek, technik stavebních investicč. telefonu: +420 956 115 200, +420 724 523 525 e-mail: pavel.panek@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**DTP POLKUTERA s.r.o.**

se sídlem: Letní 480/1 736 01 Havířov

IČO: 26869331

DIČ: CZ26869331 Plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním rejstříkem soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40904

Petr Martínek - Jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED], stavbyvedoucítel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu: 107-7033510287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **Manipulační sklad LC Traveneský -Lopatov** (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou VCP. Při provádění zemních prací, po sejmutí plánované vrstvy (0,2 m) u plochy č.1 se ukázalo, že pláň je zcela neúnosná. Proto bylo nutné, provést další skrývku. Dále se v této ploše objevily podmochená místa a prameniště, které bylo nutné před obnovou konstrukční vrstvy odvést pomocí zemních drénů z kameniva 63 -125 mm.

II.**Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD: 159 669,- Kč bez DPH

Vícepráce (VCP) 31 443,- Kč bez DPH

Nově sjednaná cena 191 112,- Kč bez DPH

Slovy: stodevadesátjedna tisíc stodvanáct korun českých.

III.**Název článku**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 -položkový rozpočet s výkazem výměr

V, dne:

V....., dne:

.....
Petr Martínek

DPT POLKUTERA s.r.o - Jednatel

.....
Ing. Tomáš Vrba

Lesy České republiky, s.p.

Ředitel Oblastního ředitele severní Morava