



S00AP00WES47

PVRD 1307/2021 60  
SPOT 16.8 940

# DODATEK č. 1

## ke

# SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **SD07720321**  
Číslo smlouvy objednatele: **34/05/ORI-OVZ/2021**  
Dodatek č. 1

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **REALINVEST s.r.o.**  
Sídlo: Kostelecká 263/16, Prostějov, 796 01  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, C 6389  
zastoupený: Ing. Miloslav Burget  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
IČO: 46961895  
DIČ: CZ46961895  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2, výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/05/ORI-OVZ/2021 ze dne 30.06.2021, jejímž předmětem je stavba „MŠ Raisova – rekonstrukce objektu“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní část textu odstavce 4.1.1. a 4.2 v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH – SO 00	50 000,00 Kč
Cena bez DPH – SO 01	1 415 461,44 Kč
Cena bez DPH – SO 02	85 738,62 Kč
Cena bez DPH – SO 03	513 165,89 Kč
Cena celkem bez DPH	2 064 365,95 Kč
Sazba DPH 21%	433 516,85 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>2 497 882,80 Kč</b>



4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatel schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 28. 8. 2021, smluvní strany se dohodly, že nebude část díla - SO 03 realizován v plném rozsahu.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/05/ORI-OVZ/2021 ze dne ....., které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel tři vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti- dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

30. 06. 2021

V Prostějově, dne .....



30. 06. 2021

V Prostějově, dne.....

