

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 125/2021 ze dne 10.5.2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

IČ: 275 98 004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Vybudování přípojky vodovod, kanalizace Svémyslice 39, Praha východ

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě zdlouhavého jednání s majitelem sousedního pozemku – církev římskokatolická a následném zdržení zemních prací v souvislosti s přívalovými dešti.

Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu dokončení díla.

Vzhledem ke zvýšenému průtoku vody ve vodoteči není možné provést křížení přípojek překopem, ale protlakem, což znamená navýšení finančních prostředků.

čl. IV

Doba a místo předání

4.2. Zahájení realizace: 17.5.2021

Dokončení realizace: 31.7.2021

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1.	Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
	Nabídková cena bez DPH	1 380.806,01Kč	105.289,02	1 486.095,03
	DPH 21%	289.969,26Kč	22.110,69	312.079,95
	Nabídková cena vč. DPH	1 670.775,27Kč	127.399,71	1 798.174,98

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 21.6.2021

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele