

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. KT/11546/21
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu
**„B2102 Výměna rozvodů splaškové kanalizace na ZŠ Hamr pod objektem školní
jidelny“**
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Litvínov**
Zastoupený: Ing. Lucii Černou, vedoucí odboru investic a RR
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č.ú.: 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel: **MIKRO PRAHA, spol. s r.o.**
Zastoupený: Ing. Milanem Kroupou, jednatelem
Sídlo: Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5
IČ: 27145611
DIČ: CZ27145611
Bankovní spojení: KB Praha
č.ú.: 51-1811850257/0100
Kontaktní osoba: Ing. Milan Kroupa
Telefonní kontakty: 603 963 092

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Předmět a účel dodatku smlouvy

Na základě dodatečných požadavků objednatele ohledně posouzení svislých rozvodů splaškové kanalizace, jejich napojení na zařizovací předměty v 1.NP a potrubí vedené pod stropem 1.PP. Bylo zjištěno, že převážná většina tohoto potrubí je původní litinové, vykazuje známky poškození a netěsnosti. Některé rozvody jsou na mnoha místech na hranici své životnosti.

Na základě provedeného průzkumu se smluvní strany v souladu s ustanovením bodu 11.6 smlouvy KT/11546/21 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu **„B2102 Výměna rozvodů splaškové kanalizace na ZŠ Hamr pod objektem školní jídelny“ – projektová dokumentace“** dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo č. KT/11546/21 ze dne 10. 05. 2021 a to takto:

Článek III.

Předmět plnění

Původní znění dle SoD:

- 3.4. Cílový projekt bude zahrnovat kompletní výměnu ležatého potrubí splaškové kanalizace pod objektem školní jídelny ZŠ Hamr, Mládežnická 220, Litvínov. Stávající potrubí je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Součástí projektu bude konečná úprava pozemku.

se nahrazuje novým zněním:

- 3.4 Cílový projekt bude zahrnovat kompletní výměnu ležatého a svislého potrubí splaškové kanalizace vedeného pod stropem 1.PP včetně napojení na stávající zařizovací předměty pod objektem školní jídelny ZŠ Hamr, Mládežnická 220, Litvínov. Stávající potrubí je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Součástí projektu bude konečná úprava pozemku.

Článek V.

Cena

Původní znění dle SOD:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „B2102 Výměna rozvodů splaškové kanalizace na ZŠ Hamr pod objektem školní jídelny“ – projektová dokumentace specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **148.000,- Kč bez DPH** (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „B2102 Výměna rozvodů splaškové kanalizace na ZŠ Hamr pod objektem školní jídelny“ – projektová dokumentace specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **180.000,- Kč bez DPH** (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/11546/21 ze dne 10. 05. 2021 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne 12. 6. 2021

V dne 1. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Lucie Černá



vedoucí odboru investic
a regionálního rozvoje



Ing. Milan Kroupa

jednatel

**Smlouva o dílo: B2102 Výměna rozvodů splaškové kanalizace na ZŠ Hamr pod
objektem školní jídelny“ – projektová dokumentace**

| | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
|-------------------|-----------|---|-----------------|---|
| Zpracoval: | 15.6.2021 |  | referent OIRR |  |
| Schválil: | 16.6.2021 | | vedoucí OIRR | |
| Správce rozpočtu: | 16.6.2021 | | ekonom OIRR | |
| Právní oddělení: | 18.6.2021 | | právní oddělení | |
| Schváleno - RM: | ----- | Číslo usnesení: | ----- | |
| ZM: | ----- | Číslo usnesení: | ----- | |
| Zveřejněno: | Od: ----- | Do: ----- | | |