



## SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2021/SOD/038/UTR

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
**Sídlo:** Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2  
**IČ:** 049 58 268  
**Jednající:** Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 7.6.2021  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Tel:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** IBAR s.r.o.  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95101  
**Sídlo:** Ve žlábku 2778/41a, Horní Počernice, 193 00 Praha 9  
**IČ:** 27086216  
**DIČ:** CZ27086216  
**Jednající:** Jaroslavem Miladinovičem, jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Tel., email:** [REDAKCE]

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

**tuto smlouvu o dílo:**

### II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínky dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

### III. PŘEDMĚT DÍLA:

**„Šumavská 32 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 10“**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. SNP2/2021/VZ035/JN „Šumavská 32 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 10“ včetně všech jejích příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
  - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
  - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
  - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
  - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
  - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
  - g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno její zhotovení.
  - h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

#### IV. VYMEZENÍ LHŮT

1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.*
2. Doba zahájení provádění díla: *do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.*
3. Dokončení a předání díla: **max. do 3 měsíců** od předání a převzetí staveniště.
4. Případné přerušování prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. - 3. tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

#### V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Šumavská 32 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 10	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
stavební úpravy – OPRAVA	871 210,28	130 681,54	1 001 891,82
zřízení PET - INVESTICE	195 023,72	29 253,56	224 277,28
<b>Celková cena</b>	<b>1 066 234,00</b>	<b>159 935,10</b>	<b>1 226 169,10</b>

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.
3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel objednatel ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.
4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.
5. **Provedení víceprací** i jejich cena musí být předem písemně **odsouhlaseno TDI**, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převyšuje cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být **odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele i zhotovitele**, a to ještě **před zahájením víceprací**. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci a výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatel, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla ponížuje o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude **zjišťovací protokol (Příloha č. 2)** včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI odst. 4 této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do **změnových listů (Příloha č. 3)**, které budou též přílohou dílčí fakturace.
2. **Fakturace** za skutečně provedené práce a dodávky **buď zhotovitelem prováděna zvlášť za opravy a zvlášť za investice**.
3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim **přenesení daňové povinnosti** podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit **fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA** dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o

dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.

5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH). **Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatelům na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.**
6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení přijímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu [REDAKCE], nejpozději **do 28. dne** kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.
8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.
9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
11. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelům za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

## VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
  - funkční napojovací body el. energie a vody.
3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelům odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody za úhradu.
4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

### VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v souladu s případnými požadavky objednatele.
2. Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započatím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.
5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, náradí apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorech domu.
6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění díla.
7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.
8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.
11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelům likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelům zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.
12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.

13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech **od 8:00 do 17:00 hod** a v sobotu **od 9:00 do 16:00 hod**. V neděli a v dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.
14. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

#### **IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcem.
5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, již se záruka týká. Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.
8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

#### **X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.
4. Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
  - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,
  - b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím spojenou dobu.
5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.
6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

## **XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
  - a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,
  - b) bezdůvodné přerušování prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
  - c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,
  - d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu objednatele,

- e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele,
- f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
- g) zmaření účelu smlouvy,
- h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím subdodavatele,
- i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
- j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu chodníku.
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po dobu přerušování prací, vznikajícího zastavením prací.

## **XII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu dokončení díla stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
  - a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení staveniště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového materiálu,
  - b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek stanovených v čl. XI odst. 3, této smlouvy,
 uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.
5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.
9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

### XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště.
2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce objednatele (██████████) případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí Jaroslav Miladinovič. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci obou stran.
5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  1. Oceněný výkaz výměr
  2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
  3. Vzor změnového listu

V Praze dne ..... 30 -06- 2021

Za s  
S  
IC

██████████  
Praha 2, a.s.  
00 Praha 2  
Z04958268  
Z

Spra  
Mgr. Marek Braidl  
člen představenstva  
na základě plné moci ze dne 7.6.2021

Za zho  
IB  
Ve žlibku  
IČO  
Příč.  
IBAR s.r.o.  
Jaroslav Mi  
jednatel spo

██████████  
ha 9  
②



## PLNÁ MOC

**Mgr. Martin Chylík, pověřený člen představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486,**

**tímto uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Braidla, člena představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.**

nar.:

bytem:

aby po dobu nepřítomnosti RNDr. Milana Svítka, předsedy představenstva, od 7.6.- 30.6.2021:

- za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a.s., na základě výsledků zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu uzavíral smlouvy (včetně dodatků) a vystavoval objednávky v hodnotě do 5.000.000,- Kč bez DPH.

V Praze dne 7.6.2021

**Martin Chylík**  
Digitálně podepsal  
Martin Chylík  
Datum: 2021.06.07  
18:04:35 +02'00'

**Mgr. Martin Chylík**  
pověřený člen představenstva  
Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Plnou moc p

V Praze dne: 2.6. 2021 .....

Podpis: .....

S.r.o.  
la, Praha 9  
5216  
86216

Příloha č. 1

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava bytu č. 10 ( 4. podlaží)	JKSO	
Název objektu	Šumavská 809/32	EČO	
Název části	Praha 2	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	IBAR s.r.o. Ve žlábku 2778/41a, Praha 9	27086216	CZ27086216
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
7	Miladinovič Jaroslav	25.6.2021	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	22 450
2		Montáž	250 575,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	32 500
3	PSV	Dodávky	125 363,58	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	11 452
4		Montáž	523 449,72	11		0,00	16	Provozní vlivy	8 623
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	89 070,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		988 459	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	75 025,00
20	HZS		2 750,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D			
		Celkové náklady			
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 066 234,00	
Objednatel		24	15 %	1 066 234,00DPH	159 935,10
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	DPH	0,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 226 169,10	
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00

S.r.o.  
41a, Praha 9  
86216  
086216

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava bytu č. 10 ( 4. podlaží)  
**Objekt:** Šumavská 809/32  
**Část:** Praha 2  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** IBAR s.r.o.  
**Datum:** 25.6.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	250 575,53
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 745,10
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	130 209,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	107 620,93
99	Přesun hmot	13 939,73
PSV	Práce a dodávky PSV	648 813,30
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 972,80
721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	26 673,00
722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	36 876,50
723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod	19 240,04 Investice
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	59 656,00
726	Zdravotnicka - předstěnové instalace	7 911,00
731	Ústřední vytápění - kotelny	80 262,68 Investice
733	Ústřední vytápění - potrubí	47 528,00 Investice
734	Ústřední vytápění - armatury	9 946,00 Investice
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	38 047,00 Investice
766	Konstrukce truhlářské	107 357,40
771	Podlahy z dlaždic	7 522,38
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	103 749,30
776	Podlahy poviakové	1 879,60
781	Dokončovací práce - obklady keramické	24 480,60
783	Dokončovací práce - nátěry	35 178,00
784	Dokončovací práce - malby	37 553,00
M	Práce a dodávky M	89 070,00
21-M	Elektromontáže	84 570,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	4 500,00
OST	Ostatní	2 750,00
O01	Ostatní	2 750,00
	<b>Celkem</b>	<b>991 209,00</b>

II  
Ve žlábku  
IČ  
DIČ  
Praha 9  
5 ①

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava bytu č. 10 ( 4. podlaží)  
**Objekt:** Šumavská 809/32  
**Část:** Praha 2  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** IBAR s.r.o.  
**Datum:** 25.6.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>250 575,53</b>
	D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>12 745,10</b>
1	K	014	340238245	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel HELUZ tl 200 mm	m2	1,700	2 745,00	4 666,50
2	K	011	346244353	Obezdívka přestěn. instalace tl do 75 mm z pórobetonových přesných příčekovek	m2	2,200	1 638,00	3 603,60
3	K	011	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes	m2	1,000	4 475,00	4 475,00
	D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>130 209,50</b>
4	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	76,800	184,00	14 131,20
5	K	014	611403399	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou	m2	2,600	1 025,00	2 665,00
6	K	014	611421321	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů rovných v rozsahu do 30 %	m2	54,500	211,00	11 499,50
7	K	011	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl do 3 mm včetně perlínky do tmelu	m2	54,500	371,00	20 219,50
8	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	4,600	786,00	3 615,60
9	K	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	115,600	118,00	13 640,80
10	K	014	612421321	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	166,400	98,00	16 307,20
11	K	011	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká- po vybour. obkladech a dozdivce	m2	29,100	366,00	10 650,60
12	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	166,400	175,00	29 120,00
13	K	014	631341151	Doplnění dosavadních mazanin pl do 1 m2 betonem lehkým liaporovým tl do 80 mm	m3	0,200	11 250,00	2 250,00
14	K	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,700	2 263,00	6 110,10
	D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>107 620,93</b>
15	K	003	949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	54,500	52,00	2 834,00
16	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	54,500	47,00	2 561,50
17	K	011	952901112	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby - denní úklid společných prostor, dezinfekce	dni	40,000	317,00	12 680,00
18	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	2,700	214,00	577,80

19	K	013	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	0,700	217,00	151,90
20	K	013	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000	1 147,00	2 294,00
21	K	013	973031345	Vysekání niky ve zdivu cihelném vč. zednického začištění - ventily	kus	2,000	296,00	592,00
22	K	013	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm - rozvod topení	m	26,000	358,00	9 308,00
23	K	013	974042544	Vysekání rýh v beton nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm topení	m	18,000	618,00	11 124,00
24	K	013	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC š do 70 mm	m	98,000	117,00	11 466,00
25	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	4,214	2 120,00	8 933,68
26	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,214	214,00	901,80
27	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,996	70,00	4 129,72
28	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	t	4,214	5 200,00	21 912,80
29	K	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	4,214	1 000,00	4 214,00
	D		99	Přesun hmot				13 939,73
30	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	8,081	1 725,00	13 939,73
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				648 813,30
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 972,80
31	K	711	7114131122	Izolace proti vodě za studena	m2	11,100	448,00	4 972,80
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				26 673,00
32	K	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,000	78,00	624,00
33	K	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 110	kus	2,000	337,00	674,00
34	K	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP DN 75	m	3,000	248,00	744,00
35	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	1,000	625,00	625,00
36	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000	317,00	951,00
37	K	721	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek do DN 70	kus	4,000	155,00	620,00
38	K	721	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	155,00	155,00
39	K	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku	kus	2,000	615,00	1 230,00
40	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	7,000	330,00	2 310,00
41	K	721	721290199	Zednické přípomoci	kpl	1,000	13 250,00	13 250,00
42	K	721	998721204	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	4,500	1 220,00	5 490,00
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				36 876,50
43	K	721	722170801	Demontáž rozvodů vody	m	14,000	71,00	994,00
44	K	721	72217193	Propojení potrubí plastové	kus	2,000	711,00	1 422,00
45	K	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové do D 20	m	14,000	476,00	6 664,00
46	K	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	14,000	247,00	3 458,00
47	K	721	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	11,000	520,00	5 720,00
48	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	244,00	488,00
49	K	721	722230102	Ventil přímý	kus	3,000	616,00	1 848,00
50	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	14,000	286,00	4 004,00

51	K	721	722290238	Zednické připomoci k vodovodu	kpl	1,000	7 225,00	7 225,00
52	K	721	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	4,500	1 123,00	5 053,50
	D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				19 240,04
53	K	721	723140802	Demontáž potrubí	m	16,000	77,00	1 232,00
54	K	721	723181001	Potrubí měděné propojení	m	1,000	2 234,00	2 234,00
55	K	721	723181022	Potrubí měděné do DN 15	m	12,000	618,00	7 416,00
56	K	721	723190251	Výpusťky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
57	K	721	723239000	Zednické připomoci	kpl	1,000	6 228,00	6 228,00
58	K	721	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	1,140	886,00	1 010,04
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				59 656,00
59	K	721	725110811	Demontáž klozetů	soubor	1,000	615,00	615,00
60	K	721	725113123	D + M klozetových mís závěsných	kus	1,000	3 875,00	3 875,00
61	K	721	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	227,00	227,00
62	K	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	3 325,00	3 325,00
63	K	721	725240811	Demontáž sprchových koutů	soubor	1,000	1 863,00	1 863,00
64	K	721	725249103	D + M koutu sprchového, keramická vanička, zástěna bez. sklo	soubor	1,000	24 425,00	24 425,00
65	K	721	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	2 248,00	2 248,00
66	K	721	725650805	Demontáž těles otopných plynových	soubor	1,000	3 690,00	3 690,00
67	K	721	725819403	D+M ventilů rohových G 1/2	soubor	9,000	886,00	7 974,00
68	K	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	2 486,00	2 486,00
69	K	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové se sprchou	soubor	1,000	3 328,00	3 328,00
70	K	721	725860109	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty	kus	2,000	313,00	626,00
71	K	721	725980123	Dvířka revizní 30/30 pod obklad	kus	2,000	1 486,00	2 972,00
72	K	721	998725204	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	2,800	715,00	2 002,00
	D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				7 911,00
73	K	721	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	7 911,00	7 911,00
	D		731	Ústřední vytápění - kotelny				80 262,68
74	K	731	731241162	Montáž kotle nástěnného na plynná paliva se zásobníkem TUV vč. přípojovacích armatur	soubor	1,000	8 725,00	8 725,00
75	M	MAT	484171420	kotel plynový kondenzační do 25 kW s integrovaným zásobníkem TUV	kus	1,000	33 690,00	33 690,00
76	K	731	731311	Odkouření kondenzační s přívodem vzduchu 80/100 / dle možnosti komínové cesty, včetně revize	m	10,000	2 563,00	25 630,00
77	K	731	7313112	Kotlová příruba kotle pro odkouření	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00
78	K	731	73131199	Zednické připomoci - vybourání otvoru do komína a začištění	soubor	1,000	7 758,00	7 758,00
79	K	731	998731202	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	%	3,240	932,00	3 019,68
	D		733	Ústřední vytápění - potrubí				47 528,00
80	K	731	733222204	Potrubí měděné spojované pájením do D 22x1 vč. izolace	m	36,000	893,00	32 148,00
81	K	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	36,000	173,00	6 228,00

82	K	731	733291105	Revize plynovodu a tlaková zkouška	kpl	1,000	5 563,00	5 563,00
83	K	731	733391199	Zednické přípomoci - vč. chrániček	kpl	1,000	3 589,00	3 589,00
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				9 946,00
84	K	731	734222812	Ventil závitový termostatický s ruční hlavou	kus	5,000	771,00	3 855,00
85	K	731	734251133	Ventily pojistné a regulační	kus	2,000	1 258,00	2 516,00
86	K	731	734261402	Armatura připojovací radiátorů	kus	5,000	715,00	3 575,00
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				38 047,00
87	K	731	735152457	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK -1200 mm	kus	4,000	6 325,00	25 300,00
88	K	731	735164522	Montáž otopného tělesa	kus	5,000	896,00	4 480,00
89	M	MAT	541530260	těleso trubkové KORALUX LINEAR v do 1500 mm s topnou patronou	kus	1,000	3 432,00	3 432,00
90	K	731	735191910	Topná a tlaková zkouška	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
91	K	731	998735204	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	%	2,600	1 475,00	3 835,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				107 357,40
92	K	766	766623913	Omytí a seřízení křidel oken otevíravých	m2	16,500	117,00	1 930,50
93	K	766	766660024	Repase vstupních dveří , bezp. zámek, vložka + závora	kus	1,000	14 325,00	14 325,00
94	K	766	766660171	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových, včetně obložkové zárubně	kus	2,000	523,00	1 046,00
95	M	MAT	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 70x197 cm vč. kování, replika, masiv, obložková zárubeň	kus	1,000	18 700,00	18 700,00
96	M	MAT	611606820	dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové bílé 70x197 cm vč. kování, replika, masiv, obložková zárubeň	kus	1,000	20 200,00	20 200,00
97	K	766	766663944	Oprava/repase/ dveřních křidel z měkkého dřeva do dřevěné zárubně	m2	7,750	2 100,00	16 275,00
98	K	766	766663971	Oprava obložení tesařské zárubně	m	10,400	1 486,00	15 454,40
99	K	766	766664958	Oprava a údržba dveří - zámek, klik se štítky	sada	2,000	1 500,00	3 000,00
100	K	766	766691915	Vyvěšení a zavěšení dřevěných křidel dveří	kus	7,000	332,00	2 324,00
101	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000	515,00	1 545,00
102	M	MAT	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm pro jednokř. dveře	kus	3,000	700,00	2 100,00
103	K	766	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	620,00	1 240,00
104	M	MAT	611872210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. do 127 cm š 15 cm	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
105	K	766	7668211R	Demontáž polic, prahů, aj. byt. doplňků	kpl	1,000	4 860,00	4 860,00
106	K	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,300	825,00	1 897,50
	D		771	Podlahy z dlaždic				7 522,38
107	K	771	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	2,700	820,00	2 214,00
108	M	MAT	597611160	dlaždice keramické RAKO 30/30 - standard	m2	3,158	410,00	1 294,78
109	K	771	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	580,00	4 013,60
	D		775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)				103 749,30
110	K	775	775449125	Montáž podlahové lišty soklové k vinylové podlaze	m	43,600	114,00	4 970,40
111	M	MAT	614133492	lišta soklová k vinylové podlaze, v dekoru, profilovaná	m	43,600	138,00	6 016,80
112	K	775	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel vinylových včetně D+M OSB 18mm a přípravy podkladů	m2	51,800	1 071,00	55 477,80
113	M	MAT	284121119	krytina podlahová - vinylová Fatraclick	m2	51,800	604,00	31 287,20

114	K	775	775591135	Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící	m2	51,800	51,00	2 641,80
115	K	775	998775204	Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	1,300	2 581,00	3 355,30
	D		776	Podlahy povlakové				1 879,60
116	K	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou včetně dtd desek	m2	25,400	74,00	1 879,60
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				24 460,60
117	K	781	781411111	Montáž obkladaček vnitřních	m2	14,500	820,00	11 890,00
118	M	MAT	597611171	obklady keramické RAKO 30/30 - standard	m2	15,080	410,00	6 182,80
119	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	20,500	118,00	2 419,00
120	K	781	781494511	Plastové profily lepené flexibilním lepidlem	m	8,000	60,00	480,00
121	K	781	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,600	623,00	3 488,80
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				35 178,00
122	K	783	783624930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné s tmelením - dveře, zárubně	m2	49,200	715,00	35 178,00
	D		784	Dokončovací práce - malby				37 553,00
123	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	220,900	67,00	14 800,30
124	K	784	784453051	Malby směsi bílé ořezuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	220,900	103,00	22 752,70
	D		M	Práce a dodávky M				89 070,00
	D		21-M	Elektromontáže				84 570,00
125	K	921	210010001	Dodávka montáž hrubých rozvodů	kpl	1,000	41 250,00	41 250,00
126	K	921	210010009	Dodávka montáž koncových prvků- vypínače, zásuvky	kpl	1,000	16 320,00	16 320,00
127	K	921	2101901	Montáž rozvodnic běžných vč. vystrojení a zapojení	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
128	K	921	21029	Demontáž elektroinstalace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
129	K	922	2203202	Slaboproud - zvonek, TV, DT apod	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
130	K	921	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				4 500,00
131	K	924	2400002	Zednické přípomoci	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
132	K	924	24001	Dodávka a Montáž ventilátor axiální s doběhem	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
	D		OST	Ostatní				2 750,00
	D		O01	Ostatní				2 750,00
133	K	HZS	HZS4222	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
				<b>Celkem</b>				<b>991 209</b>

Ve žl

## Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		Dílčí*		Závěrečný*	
<b>Objednatel:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869 120 Praha 2			<b>Dodavatel/Zhotovitel:</b> zapsaná tel. IČ: DIČ:		
SOD č.					
<b>Předmět</b> (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)					
Popis předmětu		MJ	Cena za MJ	Cena celkem	
		kpl	1	0,00	
<b>Přehled fakturace</b>				<b>Cena celkem bez DPH</b>	
<b>Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem</b>			<b>Pozastávky</b>		
<b>Dílčí faktury</b>				<b>DPH 15%</b>	
faktura č. 1			0,00 Kč	<b>DPH 21%</b>	
faktura č. 2				<b>Cena celkem včetně DPH</b>	0,00 Kč
faktura č. 3				<b>- pozastávka</b>	0,00 Kč
faktura č. 4					
faktura č. 5					
faktura č. 6					
faktura č. 7				<b>k úhradě celkem</b>	0,00 Kč
faktura č. 8					
faktura č. 9					
faktura č. 10					
Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto		0,00 Kč	0,00 Kč		
Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)		0,00 Kč			
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků**					
bez závad					
Termín předání:		Termín předání dle SOD:		Vyklizení staveniště do:	
Sankce (kvalita, termín, atd.):					
<b>Předal:</b>			<b>TDI:</b>		
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby			Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby		
Praha dne			Praha dne		
Podpis:			Podpis:		
<b>Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.</b>			<b>Převzal:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s.		
*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte			Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby		
			Praha dne		
			Podpis:		

<b>NÁZEV AKCE:</b>					
<b>Změnový list č.</b>			<b>Datum:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<b>Zpracoval:</b>			<b>Objednatel:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
<b>Důvod:</b> méněpráce vícepráce	<i>záměr objednatele</i>	<i>opomenutí v projektové dokumentaci</i>	<i>chyba zhotovitele</i>	<i>vyšší moc</i>	<i>jiné okolnosti</i>
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
<b>Předkládá:</b>					
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
<b>TDS:</b>	<b>Autorský dozor:</b>		<b>Objednatel:</b>		