

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. I-2013-49

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 832
Zástupce v jednání:
ve věcech smluvních: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc., předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka, VTN
IČ: 48173002
DIČ: CZ48173002
tel./fax: 569 430 299
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis. zn. B, vložka 971
2. Zhotovitel: **EVOS-HYDRO, s.r.o.**
584 01 Ledec nad Sázavou, Pivovarská 1003, Horní Ledec
Zástupce v jednání:
ve věcech smluvních: Bc. Jaroslav Šemík, jednatel společnosti
ve věcech technických: Jaroslav Šemík
IČ: 474 70 984
DIČ: CZ 47470984
Tel./fax: 569 720 996, 777 297 955
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis. zn. C, vložka 2807

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo: **“Světlá nad Sázavou, ul. Havlíčkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace”** mění a doplňuje takto:

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla při předání staveniště, kdy bylo zjištěno, že vzhledem ke stávajícím překopům v komunikaci bude nutno odstranit živičné povrchy o celkové tl. vrstvy 10 cm a položit i novou podkladní vrstvu ACP16 v tl. 6 cm oproti původně plánovanému odstranění obrusné vrstvy v tl. 4 cm komunikace a s pokládkou nové vrstvy.

2. Z výše uvedených důvodů se v Článku IV. Cena plnění, r u š í stávající cena díla uvedená v odst. 1. a nahrazuje se novou cenou ve výši:

1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 1 je sjednaná takto:

Cena celkem dle SOD bez DPH:	5 185 379,39 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH:	431 955,80 Kč
Cena celkem bez DPH:	5 617 335,19 Kč
DPH 21 %	1 179 640,39 Kč

Cena celkem včetně DPH: 6 796 975,58 Kč

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek č. 1 bude vložen objednatelem do registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., a zhotovitel je s tímto zveřejněním srozuměn a souhlasí s ním.


Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací

III. **Podpisy smluvních stran**

V Havlíčkově Brodě dne 22. 6. 2021

V Ledči nad Sázavou dne 22. 6. 2021


Objednatel:




.....
RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.
Předseda představenstva

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ©
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002

Zhotovitel:



.....
Jaroslav Šemík
jednatel společnosti

 **EVOS - HYDRO, s.r.o.**
Přivovanská 1003, Horní Ledč
584 01 Ledč nad Sázavou
Telefon: 569 720 996
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Světlá nad Sázavou, ul. Havlíčkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou, ul. Havlíčkova

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Uchazeč:

EVOS-HYDRO, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.05.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

47470984

DIČ:

CZ 47470984

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

431 955,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	431 955,80	90 710,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

522 666,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



EVOS - HYDRO, s.r.o.

Přivovarská 1003, Horní Ledet

584 01 Ledet nad Sázavou

Telefon: 569 720 996

①

IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Světlá nad Sázavou, ul. Havlíčkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Místo: Světlá nad Sázavou, ul. Havlíčkov

Datum: 13.05.2021

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Šemík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		431 955,80	522 666,52
3	Komunikace	431 955,80	522 666,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

3 - Komunikace

Místo: Světlá nad Sázavou, ul. Havlíčkova

Datum: 13.05.2021

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav Šemík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	431 955,80
HSV - Práce a dodávky HSV	431 955,80
1 - Zemní práce	27 812,40
5 - Komunikace pozemní	334 742,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 603,64
997 - Přesun sutě	4 797,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

3 - Komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							431 955,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				431 955,80	
D		1	Zemní práce				27 812,40	
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	993,30	28,00	27 812,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		*odečteno ze situace*					
	VV		*Vak HB - pravá pol. silnice a překopy na levé pol. silnice*		1 212,00			
	VV		1085,36+ 126,6					
	VV		*Vak Hb - chodník na levé straně*		142			
	VV		142		142,00			
	VV		Součet		1 354,00			
D		5	Komunikace pozemní				334 742,10	
21	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m ²	993,30	337,00	334 742,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		*odečteno ze situace*					
	VV		*Vak HB - pravá pol. silnice a překopy na levé pol. silnice*		1 212,00			
	VV		1085,36+ 126,6					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 603,64	
43	K	919112233	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící záložku v živičném krytu	m	319,82	116,00	37 099,12	CS ÚRS 2019 02
	VV							
44	K	919122132	Těsnění spár záložkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	319,82	86,00	27 504,52	CS ÚRS 2019 02
D		997	Přesun sutě				4 797,66	
47	K	997221551R00	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost dle volby	t	114,23	42,00	4 797,66	
	VV		993,3*0,115		114,23			