

**Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2020006 u objednatele  
na realizaci stavby**

**„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu  
50m, Letní koupaliště Kadaň“**

I.  
Smluvní strany

**1.1 Objednatel:** Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.  
**Zastoupený:** DUŠAN KUČERA, jednatel  
**Sídlo:** Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
**IČ / DIČ:** 25439774 / CZ 25439774  
**Bankovní spojení:** ██████████

(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:** GHC Invest, s.r.o.  
**Zastoupený:** Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem  
**Sídlo:** Korunovačnická 103/6, 170 00 Praha 7  
**IČ / DIČ:** 60464496 / CZ60464496  
**Bankovní spojení:** ██████████

v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze oddíl C vložka 26573

(dále jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem:



Smluvní strany se dohodly na změnách ve znění následujících článků a jednotlivých ustanovení Smlouvy o dílo č.20200006 u objednatele na realizaci stavby,

„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu 50m, Letní koupaliště Kadaň“ takto (níže uvedené je nově platné znění přísl. ustanovení Smlouvy o dílo č.20200006):

**Tento dodatek upravuje následující bod:**

**V.  
Cena**

Smluvní strany uzavřeli dne 08.04.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení prací „Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu 50m, Letní koupaliště Kadaň“

V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (změnové listy)

Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřené v souladu s článkem V.Cena, odstavcem 5.7 a 5.8 Smlouvy o dílo.

Na základě změnových listů ZL\_01 – ZL\_07 se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku V cena následujícím způsobem:

- Cena díla dle SoD a D1 k SoD bez DPH	10.046.694,93 Kč
- Cena díla dle dodatku č. 2 k SoD bez DPH	145.538,04 Kč
- Cena díla dle SoD a D2 k SoD bez DPH	10.192.232,97 Kč
- DPH 21%	2.140.368,92 Kč
- Celková cena včetně DPH 21%	12.332.601,89 Kč

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>Cena méněprací bez DPH</b>
SO01	Stavební část	289.848,10 Kč	-144.310,06 Kč
SO03	Vedlejší rozpočtové náklady	18.750,00 Kč	-18.750,00 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>308.598,10 Kč</b>	<b>-163.060,06 Kč</b>

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020006, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena v pěti, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Kadani dne .....2021

V Praze dne .....2021

.....  
**Dušan Kučera, jednatel**  
*Tepelné hospodářství Kadaň, s. r. o.*

.....  
**Ing. Tomáš Eršil, jednatel**  
*GHC Invest, s. r. o.*