



Dodatek č.2 ke Smlouvě

Číslo související Smlouvy:

27ZA-002195

Název související Smlouvy:

**Projektová dokumentace a TDI na stavební práci „D35 Oprava příkopů
a žlabů - vsakovací příkop v km 271“**

Číslo dodatku: 27DKO-000071

Název dodatku:

**Dodatek ke Smlouvě č.2 – PD a TDI na stavební práci
„D35 Oprava příkopů a žlabů - vsakovací příkop v km 271“**

(dále jen „dodatek č.2“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

smluvních: I [REDACTED]

technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

POSKYTOVATEL:

Název: **FORVIA CZ s.r.o.**

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 029 92 485

DIČ: CZ02992485

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Článek I.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 5. 2020.

Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v tomto Dodatku č.2 se řídí Smlouvou o poskytování služeb, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



Článek II. Doba plnění a způsob odevzdání

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci
**„Projektová dokumentace a TDI na stavební práci „D35 Oprava příkopů a žlabů - vsakovací
příkop v km 271“**

z důvodu požadavku objednatele.

PD na opravu retenčního příkopu nemohla být zahájena, jelikož do současné doby nebylo provedeno čištění retenčního příkopu. Požadovaná PD na opravu příkopu bude vypracována až po zhodnocení stávajícího stavu vyčištěného retenčního příkopu.

Smluvní společnost, která měla čištění provádět, na výzvy objednatele služby nezahájila a musí být provedeno otevřené řízení pro výběr nového poskytovatele na akci: „Čištění příkopů a žlabů – vsakovacího příkopu na D35 km 271“

(Cenové parametry jsou nezměněny, pouze jsou stanoveny nové termíny).

Termín ukončení je dle tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 27ZA-002195
dohodnut do:

30. 6. 2022

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Kocourovci dne 22.

V Poděbradech dne 23.6.2021

Ředitelství silnic a dálnic

FORVIA CZ s.r.o.