

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-34188-17/ČJ-2021-0400VZ „KŘP-U, Důlce – oprava objektu mycí linky“


(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Mgr. Jaromír Kniže, ředitel KŘP-U
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, odboru správy majetku KŘP-U
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice
Telefon:	
E-mail:	 jiri.sehnal@pcr.cz
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	NATURTEP spol. s r.o.
Sídlo:	Údolí 632/16, 417 01 Dubí
Identifikační číslo:	27347311
Daňové identifikační číslo:	CZ27347311
Banka:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky:	219484361/0300
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	 , jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	naturtep@naturtep.cz
Datová schránka:	85bppu8
Obchodní rejstřík:	Vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432

dále jen „zhotovitel“

Článek I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 12. dubna 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRP-34188-17/ČJ-2021-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo spočívající v provedení realizace stavebních oprav myčky osobních vozidel v areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Důlce 2007/49, parc. č. 2342/2, Ústí nad Labem.

2. Z důvodu nutnosti provedení víceprací, v rozsahu daném doplněním rozpočtu, které je v příloze č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nutností provedení víceprací na díle dohodly na navýšení ceny díla o 298 647,56 Kč bez DPH, tj. 361 363,55 Kč vč. DPH, a to s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením dodatku a jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena, a který obsahově doplňuje přílohu smlouvy obsahující původní rozpočet.
2. Smluvní strany se v souvislosti s uskutečněnými vícepracemi dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, jehož dosavadní znění se nahrazuje následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:“

Cena celkem bez DPH 1 322 526,31 Kč

DPH 21 % 277 730,53 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 600 256,84 Kč



3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Příloha č. 1 – rozpočet



REKAPITULACE ZAKÁZKY- ZMĚNOVÉHO LISTU

Kód: 2021-01-06

Zakázka: Oprava objektu mycí linky KŘPÚ na adrese Důlce 2007/49, Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ.
Datum: 19.05.2021Zadavatel:
KŘP ÚSTECKÉHO KRAJEIČ: 75151537
DIČ:Uchazeč:
NATURTEP spol. s r.o.IČ: 27347311
DIČ: CZ27347311

Projektant:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

298 647,56

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	298 647,56	62 715,99
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

361 363,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ- ZMĚNOVÉHO LISTU

Kód: 2021-01-06

Zakázka: Oprava objektu mycí linky KŘPÚ na adrese Důlce 2007/49, Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19.05.2021

Zadavatel: KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

Projektant:

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Zpracovatel

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Náklady zakázky celkem


298 647,56

Oprava objektu mycí linky KŘPÚ na adrese Důlce
2007/49, Ústí nad Labem - PŘÍPOČET

360 391,86

Oprava objektu mycí linky KŘPÚ na adrese Důlce
2007/49, Ústí nad Labem - ODPOČET

-61 744,30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST PŘÍPOČET

Zakázka:

Oprava objektu mycí linky KŘPÚ na adrese Důlce 2007/49, Ústí nad Labem

KSO:

Místo:

Ústí nad Labem

ÚČ-CZ:

Datum:

19.05.2021

Zadavatel:

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

IČ:

75151537

DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o.

IČ:

27347311

DIČ:

CZ27347311

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

360 391,86

DPH základní

Základ daně

360 391,86

Sazba daně

21,00%

Výše daně

75 682,29

snižena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

436 074,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST PŘÍPOČET

Zakázka:

Oprava objektu mycí linky KŘPÚ na adrese Důlce 2007/49, Ústí nad Labem

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19.05.2021

Zadavatel:

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

Projektant:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o.

Zpracovat: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

360 391,86

HSV - Práce a dodávky HSV

131 923,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

88 796,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 030,60

997 - Přesun slůvě

547,56

998 - Přesun hmot

1 548,48

PSV - Práce a dodávky PSV

228 468,67

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

56 753,71

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

56 541,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

13 440,00

767 - Konstrukce zámečnické

98 157,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 576,96

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST PŘÍPOČET

Zakázka:

Oprava objektu mycí linky KŘPÚ na adrese Důlce 2007/49, Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Datum: 19.05.2021
Projektant:
Zpracovatel: G

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							360 391,86	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					131 923,19	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					88 796,55	
19	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,200	350,00	1 820,00	CS ÚRS 2020 02
20	K	612315111	Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	5,200	730,00	3 640,00	CS ÚRS 2020 02
X	K	985311112	Reprofilace malty - obnažená výztuž	m2	9,720	1 280,00	12 247,20	CS ÚRS 2021 01
X	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem vtačením do tmelu stěn vnějších	m2	185,669	195,00	36 205,46	CS ÚRS 2021 01
X	K	611142001	Potažení pleťvem vtačením do tmelu stropů vnitřních	m2	86,464	241,00	20 837,82	CS ÚRS 2021 01
X	K	622131121	Penetrace stěn	m2	185,669	49,20	9 134,91	CS ÚRS 2020 02
X	K	621131121	Penetrace stropů	m2	86,464	56,80	4 911,16	CS ÚRS 2020 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					41 030,60	
X	K	974029128	Výsekání drážek ZTI - do 30x100mm	m	52,000	160,00	8 320,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	411386661	Zabetonování otvorů ve stropěch do 0,25m2	kus	6,000	890,00	4 140,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací - panel spád	m2	62,110	460,00	28 570,60	CS ÚRS 2021 01
D	997	Přesun sutě					547,56	
48	K	997013111	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,312	420,00	131,04	CS ÚRS 2020 02
49	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,312	200,00	62,40	CS ÚRS 2020 02
50	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,680	9,00	42,12	CS ÚRS 2020 02
53	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,312	1 000,00	312,00	CS ÚRS 2020 02
D	998	Přesun hmot					1 548,48	
55	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	6,452	240,00	1 548,48	CS ÚRS 2020 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV					228 468,67	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace a ostatní ZTI					56 753,71	
80	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 02
X	K	721173402	Potrubí DN 125	m	1,000	421,00	421,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	721173401	Potrubí DN 100	m	5,000	333,00	1 665,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	721174045	Potrubí odpadní přípojovací DN 100mm	m	2,000	628,00	1 256,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	721174043	Potrubí odpadní přípojovací DN 50mm	m	2,000	441,00	882,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	721174042	Potrubí odpadní přípojovací DN 40mm	m	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	721194109	Vyvedení a upevnění výústek DN 100mm	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	721211502	Dvomi vpust s vodorovným odlakem DN 100	kus	2,000	2 690,00	5 380,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722174003	Potrubí PPR DN 32 svařované polyfuzně	m	40,000	372,00	14 880,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722174002	Potrubí PPR DN 20	m	16,000	308,00	4 928,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722174001	Potrubí PPR DN 16	m	4,000	312,00	1 248,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722232044	Kohout kulový DN 32	kus	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722232043	Kohout kulový DN 25	kus	2,000	229,00	458,00	CS ÚRS 2021 01

X	K	722181213	Izolace potrubí Mirelonem 35/6	m	40,000	56,00	2 240,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722181212	Izolace potrubí Mirelonem 25/6	m	15,000	54,80	819,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722181211	Izolace potrubí Mirelonem 22/6	m	5,000	52,10	312,60	CS ÚRS 2021 01
X	K	722170942	Spojka potrubí rPE DN 32	kus	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722220111	Vývedení a upevnění vodovod.nástěnek 25/3/4"	kus	1,000	172,00	172,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722220112	Vývedení a upevnění vodovod.výustek 20/1/2"	kus	4,000	49,00	196,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722290226	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	60,000	48,00	2 880,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722224153	Ventil výtakový zahradní 3/4"	kus	1,000	293,00	293,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722224152	Ventil výtakový zahradní 1/2"	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	725211616	Umývadlo keramické 55cm + sifon + montáž	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	725532101	akumulační ohřívák vody tlakový 10 L s poj.vanilem	kpl	1,000	5 675,35	5 675,35	CS ÚRS 2021 01
X	K	725822631	Baterie umyvadlová nástěnná bez výpustě	kus	1,000	1 466,15	1 466,15	CS ÚRS 2021 01
X	K	725980123	Plastová dvířka do 30/30	kus	1,000	587,00	587,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	725210821	Demontáž umyvadla keramického	kus	1,000	137,00	137,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722130801	Demontáž potrubí ocelového DN 15 - vzduch	m	4,000	65,50	262,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	722170801	Demontáž potrubí plastového DN 25	m	15,000	19,70	295,50	CS ÚRS 2021 01
X	K	722170804	Demontáž potrubí plastového DN 32	m	54,000	31,40	1 695,60	CS ÚRS 2021 01
X	K	732199100	Štítky orientační Hlavní uzávěr vody	kus	3,000	89,60	268,80	CS ÚRS 2021 01
X	K	998721201	Přesun hmot	%	1,680	558,16	937,71	CS ÚRS 2021 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

X	K	733321212	Potrubí z plast hmot spoj. lisovým DN 20	m	36,000	238,00	8 568,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	733390104	Ochrana potrubí do DN 38	m	18,000	110,00	1 980,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	733191924	Napojení na stávající potrubí-navazování odbočky DN 20	kus	2,000	272,00	544,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	734261403	Připojovací armatury radiátorů tapu VK rohové 3/4"-18	kus	5,000	721,00	3 605,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	734291123	Kohouty plnicí a vypouštěcí 1/0"	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	734221686	Hlavice termostatická vosková protělesa VK	kus	5,000	249,00	1 245,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	735152482	Otopná tělesa panelová VK 21600/1800	kus	5,000	7 846,00	39 230,00	CS ÚRS 2021 01
X	K	734292714	Kohout kulový 3/4"	kus	2,000	329,00	658,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z množství přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv útlakovou objektu	t	0,420	550,00	231,00	CS ÚRS 2020 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

X	K	HZS2231	HZS - Elektrikář - demontáže 2x8hodin x 2dny	hzs	32,000	420,00	13 440,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	-------------------

D 767 Konstrukce zámečnické

144	K	767657220	Dodávka a montáž - rolovací vrata dle požadavku objednatele viz nabídka - příloha č.1.	kus	1,000	98 157,00	98 157,00	CS ÚRS 2020 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------------------

D 783 Dokončovací práce - nátěry

166	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	9,720	45,00	437,40	CS ÚRS 2020 02
167	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	9,720	48,00	466,56	CS ÚRS 2020 02
168	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,720	85,00	826,20	CS ÚRS 2020 02
169	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,720	90,00	874,80	CS ÚRS 2020 02
170	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	9,720	100,00	972,00	CS ÚRS 2020 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

-61 744,30

D 734

Ústřední vytápění - armatury

-1 200,00

91	K	734221544	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8	kus	-5,000	240,00	-1 200,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-------------------

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-18 300,30

93	K	735152362	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1508 W	kus	-5,000	3 600,00	-18 000,00	CS ÚRS 2020 02
94	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,210	950,00	-199,50	CS ÚRS 2020 02
95	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,210	480,00	-100,80	CS ÚRS 2020 02

D 767

Konstrukce zámečnické

-42 244,00

144	K	767657220	Montáž vrat garážových nebo průmyslových zvedacích, výklopných osazovaných do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2	kus	-1,000	7 000,00	-7 000,00	CS ÚRS 2020 02
145	M	55345872.R01	vrata garážová sekční zateplená kazeta typ S úzka kazeta 2,375x2,125m	kus	-1,000	30 744,00	-30 744,00	
146	M	61140906.R002	Pozinkovaný kryt nábalu	kus	-1,000	4 500,00	-4 500,00	