

## Dodatek č. 2

# SMLOUVA O DÍLO Č. 2020\_07325

(SCVK\_UL011/2020)

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDACTED] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**NOVÝ PROJEKT s.r.o.**

se sídlem Žižkova 2479,413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 25405489

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 15783

zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

číslo účtu: 155 389 006/0600

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č. 2 Rámcové smlouvy o dílo č. 2020\_07325 - Litoměřice, Masarykova - oprava sociálního zařízení a elektro**

➤ **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**


### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ – mění se

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v termínu do [REDACTED]. 2021 a toto Dílo předat řádně dokončené Objednateli dle pravidel stanovených v této Smlouvě.

3.2 Místo plnění Díla je : **Litoměřice, Masarykova - oprava sociálního zařízení a elektro**

V Teplicích dne 02. 06. 2021

V POVEDLA N.L. dne 11. 6. 2021



**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

[REDACTED], provozně - technický ředitel



**NOVÝ PROJEKT s.r.o.**

[REDACTED], jednatel společnosti