

S KONTROL s.r.o.
Slezská 75
747 41 Hradec nad Moravicí
IČ 27832473

DOHODA O VÍCEPRACÍCH A MÉNĚPRACÍCH

Při realizaci zakázky „Oprava kanalizace v budově ZŠ Ilji Hurníka“ došlo v průběhu prací k následujícím zjištěním:

- a) doporučujeme předláždít celou plochu školního dvora namísto původně zamýšleného předláždění pruhu po výkopu. Důvodem je špatné provedení pokládky v minulosti bez kvalitního podloží v podobě štěrkového kufru. Na ploše se časem může vytvořit zvlnění a propady. Ponižení původního rozpočtu o 20 250,- Kč bez DPH.
- b) po odkrytí původní kanalizace a prohlídce externí šachty na dvoře školy doporučujeme v této provést montáž čistícího kusu – realizace bouracích prací, montáže a zdících prací.

bourací práce	4 hod. / 1100,- Kč bez DPH
mtz čistícího kusu – práce	7 hod. / 1100,- Kč bez DPH
zazdívání šachty – práce	2 hod. / 1100,- Kč bez DPH
materiál	1973,- Kč bez DPH
doprava	1350,- Kč bez DPH

Navýšení ceny oproti původnímu rozpočtu činí 17 623,- Kč bez DPH.

V Hradci nad Moravicí dne 10. června 2021

za S KONTROL s.r.o.

██████████

Akceptace dne 10. 6. 2021

██████████