

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**“ROHOVEC KM 1,335-2,230“**

ze dne 16.3.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451


zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupené:

Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

Ing. Tomášem Vrbou, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě podpisového řádu
2/2021

další údaje:

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Slezská 2766, Frýdek-Místek, PSČ 738 01

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ45193118, plátce DPH

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471
zastoupené:

Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

další údaje:

bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: 13403781/0100
(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Rohovec km 1,335-2,230“ (dále jen „dodatek“):

**I.
Hlavička**

1. Byla změněna hlavička smlouvy o dílo.

**II.
Cena za dílo**

1. Z důvodu víceprací a méněprací a s odkazem na zápisy ve stavebním deníku č. 1 ze dne 14.8.2020, 16.9.2020 a stavebním deníku č. 2 ze dne 11.5.2021 se cena díla mění následovně:

Z celkové ceny za dílo činí:	Cena díla dle dodatku č. 1:	méněpráce	vícepráce	Nová cena díla
Cena za SO 01 (01) bez DPH	383 419,00 Kč	7 059,90 Kč		376 359,10 Kč
Cena za SO 01 (02) bez DPH	242 131,00 Kč	38 499,93 Kč	27 024,90 Kč	230 655,97 Kč
Cena za SO 01 (03) bez DPH	500 397,00 Kč	75 531,15 Kč	65 349,35 Kč	490 215,20 Kč
Cena za SO 01 (04) bez DPH	370 652,86 Kč	185 732,19 Kč		184 920,67 Kč
Cena za SO 01 (05) bez DPH	370 091,20 Kč			370 091,20 Kč
Cena za SO 01 (06) bez DPH	492 446,40 Kč	32 050,32 Kč	30 355,20 Kč	490 751,28 Kč
Cena za SO 01 (07) bez DPH	101 036,00 Kč			101 036,00 Kč
Cena za SO 01 (08) bez DPH	158 135,00 Kč			158 135,00 Kč
Cena za SO 01 (09) bez DPH	370 091,20 Kč			370 091,20 Kč
Cena za SO 01 (10) bez DPH	34 572,00 Kč			34 572,00 Kč
Cena za SO 01 (11) bez DPH	586 619,40 Kč	5 462,69 Kč		581 156,71 Kč
Cena za SO 01 (12) bez DPH	492 446,40 Kč			492 446,40 Kč
Cena za SO 01 VRN bez DPH	542 866,00 Kč			542 866,00 Kč
Cena za SO 02 bez DPH	591 609,00 Kč			591 609,00 Kč
Celkem bez DPH	5 236 512,46 Kč	344 336,18 Kč	122 729,45 Kč	5 014 905,73 Kč

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 014 905,73 Kč bez DPH**, slovy pětmilionůčtrnáctisícdevětsetpětkorun českých sedmdesáttří haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Ostravě dne

Ve Frýdku-Místku dne.....

.....
Ing. Tomáš Vrba
ředitel OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.