



Dodatek č.2. k realizační smlouvě č. 37158 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová dohoda pro zajištění přepravy dříví na období roku 2020 - 2021 na území NP Šumava“ (dále jen „Realizační smlouva“)

uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
ze dne 21.10.2020

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jihozápadní dřevařská a.s.
sídlo/bydliště: Nádražní 351, 34201 Sušice

ICO: 25236237
DIČ: CZ25236237
Zápis v OR: Oddíl B, vložka 821, vedeného Krajským soudem v Plzni

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)

ČL I

Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) s odkazem na Čl. 5 Ostatní ujednání odst. 4) Realizační smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly na prodloužení termínu plnění, a to z důvodu nedočerpání



plnění minitendru. Plnění předmětu díla je ke konci června 2021 následující: ND132.1 - vyčerpáno 28% a dodavatel prací požaduje naplnění garance do výše 90%.

Z důvodu přírodních podmínek a stavu ekosystému na konkrétních místech zásahu, se zvýšil i objem ponechávané dřevní hmoty. Minitendr má přímou souvislost s nahodilou těžbou, kde nelze předpokládat, v jakých lokalitách bude těžba a následně přiblížení probíhat. V porostech, kde byla dosud těžba a přiblížení dřevní hmoty realizováno, byly vyráběny cennější sortimenty dříví než je palivové (sortiment 181) a MF 37158 je určený právě pro převoz tohoto sortimentu. Z toho důvodu se snížil objem dřevní hmoty určený k převozu na náhradní expediční sklady.

2. Na základě výše uvedeného a dále pak s odkazem na Čl. 2. Rozsah, místo a čas plnění, odst.1) Realizační smlouvy, se měm Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru Realizační smlouvy, část Termín a doba plnění, první část první věty takto: "Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31. 12. 2021.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Srní dne **30. 06. 2021**

V  dne **30. 06. 2021**