

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 05202400011 - Oprava bytových jednotek v Brně-Židenicích 1/2020 (č.05202400011/3)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa:	Úřad městské části Brno-Židenice Gajdošova 7, 615 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 – Obec
Zastoupen:	Mgr. Aleš Mrázek, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. (Brno-město)
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[REDAKCE]

(„objednatel“)

a

Název:	CERGOMONT s.r.o.
Sídlo:	Sukova 1052/6, Blansko, 678 01
IČO:	46993223
DIČ:	CZ46993223
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8683
Zastoupen:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	ČSOB Brno-město
Číslo účtu:	[REDAKCE]

(„zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 05202400011 na VZ „Oprava bytových jednotek v Brně-Židenicích 1/2020“ ze dne 12.10.2020, (dále jen „SoD“) a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce i méněpráce, které vznikly zejména po zjištění revizním technikem o nevyhovujícím stavu elektrických přívodních kabelů do bytových jednotek, nevyhovujícího stavu skladeb podlahových konstrukcí, plynových rozvodů, rozvodů vody a kanalizace v bytových jednotkách. Dále byl zjištěn při přípravě realizace opravy bytové jednotky na ul. Viniční 20, byt č. 8 po provedení podrobné prohlídky technického stavu skladby střešního pláště jeho nezpůsobilý stav, který je nutno odstranit ještě před realizací opravy bytové jednotky, což bude časově a finančně náročnější a z tohoto důvodu je potřeba vyjmout tento byt z této veřejné zakázky.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Tímto dodatkem se mění předmět díla dle čl. 6 Změny předmětu díla SoD a to v rozsahu dle prací uvedených v položkovém rozpočtu stavby a změnových listech 1-10, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2. Tímto dodatkem se ruší první věta čl. 5 bod 5.1. ve SoD a nahrazuje tímto novým zněním:
*„Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran na **24.064.897,74 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“).“*
- 1.3. Tímto dodatkem se v příloze č. 3 – seznam bytů SoD vypouští v položce č. 38 byt č. 8 na ul. Viniční 20.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení SoD zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel.
- 2.4. Tento dodatek byl schválen na 59. schůzi RMČ Brno-Židenice konané dne 28.06.2021, bod č. 14.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby vč. změnových listů 1-10.

V Brně



V Brně

Ing. Josef Vrba
zhotovitel

