

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Jílkova 185, č. b. 8	-58 322,03	0,00		-58 322,03	-2
01MP	Méněpráce - Jílkova 185, b.č. 7	-103 378,40	0,00		-103 378,40	-4
01VCP	Vícepráce - Jílkova 185 b.č. 7	45 056,37	0,00		45 056,37	2
02	Kamenačky 57, čb 8	9 187,12	0,00		9 187,12	0
02MP	Méněpráce - Kamenačky 57, č.b 8	-13 581,71	0,00		-13 581,71	-1
02VCP	Vícepráce - Kamenačky 57, č.b 8	22 768,83	0,00		22 768,83	1
03	Karáskovo nám 5, čb 1	94 453,37	0,00		94 453,37	4
03MP	Méněpráce - Karáskovo nám. 5, b.č. 1	-10 019,01	0,00		-10 019,01	0
03VCP	Vícepráce - Karáskovo nám. 5, b.č. 1	104 472,38	0,00		104 472,38	4
04	Karáskovo nám 5, čb 7	123 979,60	0,00		123 979,60	5
04MP	Méněpráce - Karáskovo nám. 5, b.č. 7	-11 569,21	0,00		-11 569,21	0
04VCP	Vícepráce - Karáskovo nám. 5, b.č. 7	135 548,81	0,00		135 548,81	5
05	Kosmákova 32, čb 17	66 391,29	0,00		66 391,29	3
05MP	Méněpráce - Kosmákova 32, b.č. 17	-16 656,60	0,00		-16 656,60	-1
05VCP	Vícepráce - Kosmákova 32, b.č. 17	83 047,89	0,00		83 047,89	3
06	Kosmákova 34, čb 23	36 780,06	0,00		36 780,06	1
06MP	Méněpráce - Kosmákova 34 b.č.23	-46 079,17	0,00		-46 079,17	-2
06VCP	Vícepráce - Kosmákova 34 b.č. 23	82 859,23	0,00		82 859,23	3
07	Krásného 13, čb 32	66 681,85	0,00		66 681,85	3
07MP	Méněpráce - Krásného 13, b.č.32	-32 041,09	0,00		-32 041,09	-1
07VCP	Vícepráce - Krásného 13, b.č.32	98 722,94	0,00		98 722,94	4
08	Krásného 15, čb 32	53 752,70	0,00		53 752,70	2
08MP	Méněpráce - Krásného 15, b.č 32	-20 952,11	0,00		-20 952,11	-1
08VCP	Vícepráce - Krásného 15, b.č 32	74 704,81	0,00		74 704,81	3
09	Krásného 15, čb 38	95 994,58	0,00		95 994,58	4
09MP	Méněpráce - Krásného 15, b. č. 38	-46 794,15	0,00		-46 794,15	-2
09VCPB37	Vícepráce - Krásného 15, b. č. 37	29 779,06	0,00		29 779,06	1
09VCPMP	Vícepráce - Krásného 15, b. č. 38	113 009,67	0,00		113 009,67	5

10	Krásného 26, čb 22	57 416,31	0,00	57 416,31	2
10MP	Méněpráce - Krásného 26, b.č 22	-22 229,05	0,00	-22 229,05	-1
10VCP	Vícepráce - Krásného 26, b. č. 22	79 645,36	0,00	79 645,36	3
11	Krásného 26, čb 13	52 441,11	0,00	52 441,11	2
11MP	Méněpráce - Krásného 26, b.č 13	-21 599,16	0,00	-21 599,16	-1
11VCP	Vícepráce - Krásného 26, b. č. 13	74 040,27	0,00	74 040,27	3
12	Kuldova 5, čb 9	113 712,13	0,00	113 712,13	5
12MP	Méněpráce - Kuldova 5, b.č. 9	-30 634,65	0,00	-30 634,65	-1
12VCP	Vícepráce - Kuldova 5, b.č. 9	144 346,78	0,00	144 346,78	6
13	Kuldova 5, čb 10	110 688,88	0,00	110 688,88	4
13MP	Méněpráce - Kuldova 5, b.č. 10	-47 297,71	0,00	-47 297,71	-2
13VCP	Vícepráce - Kuldova 5, b.č. 10	157 986,59	0,00	157 986,59	6
14	Kuldova 30, čb 5	83 182,91	0,00	83 182,91	3
14MP	Méněpráce - Kuldova 30, č.b. 5	-15 714,85	0,00	-15 714,85	-1
14VCP	Vícepráce - Kuldova 30, č.b. 5	98 897,76	0,00	98 897,76	4
15	Markéty Kunčové 4, čb 6	27 438,55	0,00	27 438,55	1
15MP	Méněpráce - Markéty Kunčové 4, č.b. 6	-6 876,39	0,00	-6 876,39	0
15VCP	Vícepráce - Markéty Kunčové 4, č.b. 6	34 314,94	0,00	34 314,94	1
16	Markéty Kunčové 4, čb 42	36 206,97	0,00	36 206,97	1
16MP	Méněpráce - Markéty Kunčové 4, č.b. 42	-982,08	0,00	-982,08	0
16VCP	Vícepráce - Markéty Kunčové 4, č.b. 42	37 189,05	0,00	37 189,05	1
17	M. Kudeřikové 4, bč 24	115 442,32	0,00	115 442,32	5
17MP	Méněpráce - M. Kudeřikové 4, b.č. 24	-48 483,72	0,00	-48 483,72	-2
17VCP	Vícepráce - M. Kudeřikové 4, b.č. 24	163 926,04	0,00	163 926,04	7
18	Meluzínova 4, bč 5	31 632,30	0,00	31 632,30	1
18MP	Méněpráce - Meluzínova 4, b.č. 5	-66 755,56	0,00	-66 755,56	-3
18VCP	Vícepráce - Meluzínova 4, b.č.5	98 387,86	0,00	98 387,86	4
19	Nezamyslova 20, čb 4	96 304,56	0,00	96 304,56	4
19MP	Méněpráce - Nezamyslova 20 b.č. 4	-20 236,85	0,00	-20 236,85	-1
19VCP	Vícepráce - Nezamyslova 20 b.č. 4	116 541,41	0,00	116 541,41	5

20	Nezamyslova 20, čb 18	128 241,76	0,00	128 241,76	5
20MP	Méněpráce - Nezamyslova 20 b.č. 18	-42 104,44	0,00	-42 104,44	-2
20VCP	Vícepráce - Nezamyslova 20 b.č. 18	170 346,20	0,00	170 346,20	7
21	Nezamyslova 20, bč 21	100 239,30	0,00	100 239,30	4
21MP	Méněpráce - Nezamyslova 20 b.č.20	-39 169,44	0,00	-39 169,44	-2
21VCP	Vícepráce - Nezamyslova 20 b.č. 20	139 408,74	0,00	139 408,74	6
22	O Ševčíka 52, bč 1	110 805,99	0,00	110 805,99	4
22MP	Méněpráce - O. Ševčíka 52, b.č. 1	-12 923,95	0,00	-12 923,95	-1
22VCP	Vícepráce - O. Ševčíka 52, b.č. 1	123 729,94	0,00	123 729,94	5
23	Podpísečná 14, bč 2	110 140,79	0,00	110 140,79	4
23MP	Méněpráce - Podpísečná 14, bč 2	-18 689,58	0,00	-18 689,58	-1
23VCP	Vícepráce - Podpísečná 14, bč 2	128 830,37	0,00	128 830,37	5
24	Skopalíkova 23, bč 3	108 496,02	0,00	108 496,02	4
24MP	Méněpráce - Skopalíkova 23, bč 3	-46 833,40	0,00	-46 833,40	-2
24VCP	Vícepráce - Skopalíkova 23, bč 3	155 329,42	0,00	155 329,42	6
25	Skopalíkova 34, bč 5	69 281,76	0,00	69 281,76	3
25MP	Méněpráce - Skopalíkova 34, b.č. 5	-46 263,74	0,00	-46 263,74	-2
25VCP	Vícepráce - Skopalíkova 34, b.č. 5	115 545,50	0,00	115 545,50	5
26	Slívova 5, bč 6	128 961,65	0,00	128 961,65	5
26MP	Méněpráce - Slívova 5, b.č. 6	-56 738,73	0,00	-56 738,73	-2
26VCP	Vícepráce - Slívova 5, b.č. 6	185 700,38	0,00	185 700,38	7
27	Stará Osada 22, bč 3	17 139,07	0,00	17 139,07	1
27MP	Méněpráce - Stará Osada 22 b.č. 3	-64 604,53	0,00	-64 604,53	-3
27VCP	Vícepráce - Stará Osada 22 b. č. 3	81 743,60	0,00	81 743,60	3
28	Strakatého 5, bč 18	23 295,47	0,00	23 295,47	1
28MP	Méněpráce - Strakatého 5, b.č.18	-26 938,71	0,00	-26 938,71	-1
28VCP	Vícepráce - Strakatého 5, b.č.18	50 234,18	0,00	50 234,18	2
29	Strakatého 9, bč 30	38 128,26	0,00	38 128,26	2
29MP	Méněpráce - Strakatého 9, b.č.30	-18 258,07	0,00	-18 258,07	-1
29VCP	Vícepráce - Strakatého 9, b.č.30	56 386,33	0,00	56 386,33	2

30	Svatoplukova 61, bč 7	112 774,00	0,00	112 774,00	5
30MP	Méněpráce - Svatooplukova 61, b.č.7	-13 014,50	0,00	-13 014,50	-1
30VCP	Vícepráce - Svatooplukova 61, b.č.7	125 788,50	0,00	125 788,50	5
31	Svatoplukova 69, čb 1	41 392,59	0,00	41 392,59	2
31MP	Méněpráce - Svatooplukova 69, č.b. 1	-14 868,44	0,00	-14 868,44	-1
31VCPMP	Vícepráce - Svatooplukova 69, č.b. 1	56 261,03	0,00	56 261,03	2
32	Svatoplukova 73, čb 14	34 843,73	0,00	34 843,73	1
32MP	Méněpráce - Svatooplukova 73, b.č.14	-16 807,85	0,00	-16 807,85	-1
32VCP	Vícepráce - Svatooplukova 73, b.č.14	51 651,58	0,00	51 651,58	2
33	Svatoplukova 73, čb 46	21 036,31	0,00	21 036,31	1
33MP	Méněpráce - Svatooplukova 73, b.č. 46	-15 013,54	0,00	-15 013,54	-1
33VCP	Vícepráce - Svatooplukova 73, b.č. 46	36 049,85	0,00	36 049,85	1
34	Šaldova 18, čb. 5	136 076,61	0,00	136 076,61	5
34MP	Méněpráce - Šaldova 18 b.č. 5	-22 443,79	0,00	-22 443,79	-1
34VCP	Vícepráce - Šaldova 18 b.č. 5	158 520,40	0,00	158 520,40	6
35	Šámalova 85, čb 4	105 142,84	0,00	105 142,84	4
35MP	Méněpráce - Šámalova 85, b.č. 4	-16 064,79	0,00	-16 064,79	-1
35VCPMP	Vícepráce - Šámalova 85, b.č. 4	121 207,63	0,00	121 207,63	5
36	Šámalova 85, čb 6	104 940,66	0,00	104 940,66	4
36MP	Méněpráce - Šámalova 85, b.č.6	-15 572,77	0,00	-15 572,77	-1
36VCPMP	Vícepráce - Šámalova 85, b.č.6	120 513,43	0,00	120 513,43	5
37	Táborská 171, čb. 1	323 924,86	0,00	323 924,86	13
37MP	Méněpráce - Táborská 171 b.č. 1	-2 381,10	0,00	-2 381,10	0
37VCP	Vícepráce - Táborská 171 b.č. 1	326 305,96	0,00	326 305,96	13
38	Viniční 20, čb 8	-873 610,20	0,00	-873 610,20	-35
38MP-BK	Méněpráce - Viniční 20 b.č. 8 - bourání konstrukcí	-140 719,40	0,00	-140 719,40	-6
38MP-EL	Méněpráce - Viniční 20 b.č. 8 - elektro	-78 568,79	0,00	-78 568,79	-3
38MP-NS	Méněpráce - Viniční 20 b.č. 8 - nový stav	-654 322,01	0,00	-654 322,01	-26
39	Veleckého 30, čb 10	90 591,84	0,00	90 591,84	4
39MP	Méněpráce - Veleckého 30, b.č.10	-8 638,15	0,00	-8 638,15	0

39VCPMP	Vícepráce - Veleckého 30, b.č.10	99 229,99	0,00	99 229,99	4
40	Vymazalova 22, bč v3	83 937,19	0,00	83 937,19	3
40MP	Méněpráce - Vymazalova 22, b.č.3	-89 264,73	0,00	-89 264,73	-4
40VCP	Vícepráce - Vymazalova 22, b.č.3	173 201,92	0,00	173 201,92	7
41	Zábrdovická 14, čb 4	261 752,66	0,00	261 752,66	11
41MP	Méněpráce - Zábrdovická 14, b.č. 4	-271 487,18	0,00	-271 487,18	-11
41VCP	Vícepráce - Zábrdovická 14, b.č. 4	533 239,84	0,00	533 239,84	21
Celkem za stavbu				2 490 897,74	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			-66 311,03	-3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-7 672,60	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-74 590,72	-3
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			-6 209,99	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-372 368,39	-15
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování zárubní	HSV			-13 636,21	-1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			330 790,14	13
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 106,85	0
64	Výplně otvorů	HSV			-9 233,82	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-700 321,70	-28
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			8 524,60	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			216 585,86	9
997	Přesun sutě	HSV			-29 518,34	-1

998	Přesun hmot	HSV			-7 493,85	0
VARIANTY S		HSV			-9 399,43	0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			89 600,00	4
VRN8	Přesun stavebních kapacit	HSV			-1 500,00	0
VRN9	Ostatní náklady	HSV			-4 000,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			-58 130,49	-2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 084,00	1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			-16 967,15	-1
722	Vnitřní vodovod	PSV			35 941,50	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			-12 055,48	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			249 510,00	10
725	Zařizovací předměty	PSV			34 927,66	1
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			26 043,10	1
726	Předstěnové systémy	PSV			4 600,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			5 987,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			4 720,00	0
731	Kotelny	PSV			672 563,00	27
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			-41 340,24	-2
733	Rozvod potrubí	PSV			2 730,00	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			3 234,46	0
735	Otopná tělesa	PSV			1 800,00	0

735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			-8 748,09	0
751	Vzduchotechnika	PSV			-15 900,00	-1
762	Konstrukce tesařské	PSV			127 036,41	5
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			33 447,50	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			800,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			381 894,90	15
771	Podlahy z dlaždic	PSV			131 385,78	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			241 375,62	10
775	Podlahy skládané	PSV			-18 430,49	-1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			37 451,20	2
776	Podlahy povlakové	PSV			-32 368,28	-1
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			81 881,66	3
781	Obklady keramické	PSV			25 960,80	1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			22 618,39	1
783	Nátěry	PSV			130 181,53	5
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-35 358,84	-1
784	Malby	PSV			225 193,76	9
799	Ostatní	PSV			169 500,00	7
M21	Elektromontáže	MON			710 845,91	29
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 978,00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			-618,75	0

MONTÁŽE RE		MON			-124,25	0
MONTÁŽE SD		MON			-2 527,33	0
MONTÁŽE VZ		MON			-1 444,75	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			868,33	0
Cena celkem					2 490 897,74	100