









110/2021/4/21/1-1

**DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU  
č. 110/2021/4/21/1**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní povinnost  
vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

**I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel** : **PFM-Troubsko s.r.o.**  
se sídlem : Purkyňova 71/99, 612 00 Brno  
zastoupená :   
bankovní spojení :   
IČ : 07483007  
DIČ : CZ07483007  
**(Dále jen „objednatel“)**
- 2. Zhotovitel** : **Moravské zemské muzeum**  
se sídlem : Zelný trh 6, 659 37 Brno  
státní příspěvková organizace, nezapsaná v OR, plátce DPH  
zastoupený :   
generálním ředitelem  
zastoupený :   
věcný garant :   
bankovní spojení :   
IČ : 00094862  
DIČ : CZ00094862  
**(Dále jen „zhotovitel“)**

**A.**

**Účel dodatku**

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31. 3. 2021 Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě nazvané: „*Výrobně skladovací areál PFM - Troubsko*“ (dále jen Smlouva) s tím, že zhotovitel se zavázal provést za podmínek v této smlouvě uvedených pro objednatele dílo spočívající v provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“), ve dvou etapách a objednatel se zavázal od zhotovitele dílo převzít a uhradit mu sjednanou cenu díla.
- V souladu se Smlouvou provedl zhotovitel pro objednatele I. etapu ZAV spočívající v provádění dohledu při zemních pracích. S ohledem na skutečnosti že v rámci I. etapy ZAV byly učiněny pozitivní zjištění o existenci archeologických objektů v lokalitě stavby a vyvstala potřeba realizace i II. etapy ZAV spočívající v provedení vlastního archeologického výzkumu, uzavírají smluvní strany za účelem konkretizace podmínek provádění II. etapy ZAV včetně výše ceny díla, tento dodatek č. 1.



**B.**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 4 písm. b) Smlouvy dohodly takto:  
1.1. Předpokládaný rozsah prací na II. etapě ZAV u jednotlivých kategorií zaměstnanců zhotovitele:

VŠ pracovník	150 hod.
Antropolog	0 hod.
SŠ pracovník, asistent/ technik AV	0 hod.
Pracovník AV	150 hod.

- 1.2. Cena prací provedených na II. etapě ZAV:  
Celkem do 100 000,- Kč bez DPH

2. Práce na II. etapě ZAV budou zhotovitelem prováděny dle následujícího harmonogramu:  
2.1. práce terénní od 24. 5. 2021.  
2.2. předání závěrečné zprávy nejpozději do šesti měsíců od ukončení II. etapy ZAV.

**C.**


Ostatní práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**D.**

1. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je povinen Smlouvu včetně tohoto dodatku bez zbytečného odkladu uveřejnit v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a prohlašuje, že se zveřejněním smlouvy souhlasí.  
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Účinnosti dodatek č. 1 nabývá zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V BRNĚ ..... dne 16.6.2021.....

V Brně dne 18.6.2021.....



*Handwritten marks:*  
Tos  
K