

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 2 . 0 9 . 2 0 1 6
číslo smlouvy objednatele ...0300/2016

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karel Macků, starosta města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VAK projekt s.r.o.

Sídlo firmy: B. Němcové 12, Č. Budějovice 370 80
Zastoupený: Ing. Martina Zamlinská, jednatel
IČO: 28159721
DIČ: 28159721
Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 22.09.2016 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení Studie proveditelnosti tlakové kanalizace z Dolních Němčic do Dačic**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VAK projekt s.r.o. (dále jen „smlouva“).

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně Článku I - Předmět smlouvy, kdy dochází k rozšíření předmětu smlouvy a s tím související změně Článku IV - Doba Plnění, kdy současně dochází k prodloužení doby plnění Díla.

III.

Článek I - Předmět smlouvy se mění tak, že odst. 1. nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení **Studie proveditelnosti tlakové kanalizace z Dolních Němčic do Dačic**, ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Studie“, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.*

Technickým předmětem Díla je návrh dimenze a reálné trasy tlakové kanalizace z prostoru stávající ČOV v Dolních Němčicích do kanalizace v Dačicích, lokalita „Nivy“. Soustava tlakové kanalizace bude rozšířena o trasu tlakové kanalizace, která připojí místní části Hostkovice a Lipolec (propojení Hostkovice - Lipolec bylo vyřešeno samostatnou dokumentací). V místní části Hostkovice bude pod hrází dolního rybníka (p.č. 2/1) navržena čerpací stanice, do které budou napojeny dvě větve gravitační kanalizace. Trasa Hostkovice – Dolní Němčice bude vedena v maximální míře pozemky města Dačice, případně tělesem místní komunikace mezi Hoskovicemi a Dolními Němčicemi. Trasa Dolní Němčice Dačice bude vedena v maximální míře silničním pozemkem (příkopem) – bude zajištěn souhlas SÚS. Všechny trasy budou projednány se správcem inž. sítí, ale nebudou projednávány s vlastníky pozemků (vyjma SÚS) z důvodu dlouhodobé realizace a možných změn ve vlastnictví.

Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujícím základní požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla.“

Článek I - Předmět smlouvy se mění tak, že odst. 3. nově zní:

„Rozsah řešeného území: k.ú. Dolní Němčice, k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k.ú. Dačice.“

Článek I - Předmět smlouvy se mění tak, že odst. 4. nově zní:

„Požadavky na postup zpracování Studie:

- Zhotovitel svolá vstupní jednání před zahájením prací na Díle pro upřesnění požadavků objednatele. Vstupní jednání bude spojené s obhlídkou zájmové lokality. Zhotovitel svolá v průběhu zpracování výrobní porady (min. 2 krát), na kterých zabezpečí účast investora, případně dalších účastníků. Přípomínky vzešlé z těchto jednání zhotovitel zpracuje do Studie.“*

Ostatní odstavce a ustanovení Článku I se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Článek IV - Doba plnění se mění tak, že Článek IV. nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy **do 28. února 2017.**“*

V.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.09.2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 22.09.2016 jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne¹² 12. 2016.....
Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 05. 12. 2016
Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

.....
za VAK projekt s.r.o.
Ing. Martina Zamlinská, jednatel

