

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
jednající: Mgr. Reda Ifrah, hlavní manažer
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č. ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
registrován v registru Svazků vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina
(OkÚ Žďár nad Sázavou č. j. Reg.8/93)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s.r.o.**
sídlo: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupen: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
jednající: Ing. Aleš Mucha MBA, ředitel divize Praha
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú. 27-8607360287 / 0100
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., č. vl. 6597

tuto

D O H O D U

I.

Předmět a rozsah plnění.

Zhotovitel i objednatel uzavřeli smluvní vztah v návaznosti na objednávku č. OBJ/075/2020 ze dne 17. 12. 2020 potvrzenou zhotovitelem 17. 12. 2020 pro výkon projektových a inženýrských činností spojených s přípravou vydání územního rozhodnutí pro akci „Regionální centrum nízkoenergetické transformace kalů na fosforečné hnojivo Rožná- sušení kalů“.

Pro naplnění a dodržení termínu projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a vlastníky pozemků a přípravu žádosti o ÚR, ujednali účastníci dne 7. 5. 2021 dohodu o posunu termínu na 30.6.2021.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem zahájil v dubnu roku 2021 na základě aktivity Zhotovitele správní řízení a vyzval zhotovitele k doplnění dalších vyjádření (BYS 9343/2021). Dne 30. 4. 2021 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem přerušil územní řízení stejným usnesením 31. 10. 2021.

Zhotovitel bezodkladně řešil nově vzniklé požadavky Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem jako úřadu vydávajícího příslušné územní rozhodnutí.

Nově doplňovaná vyjádření vedla jednak k dílčí změně technického řešení, a to v části

liniových zabezpečení inženýrskými sítěmi, a jednak k složitějšímu procesu projednání s vlastníky pozemků. Změna přípojných inženýrských sítí mimo areál vlastního zpracování kalů vedla k trase přes nově ovlivněné pozemky, a proto bylo nezbytné požádat vlastníky pozemků o opakovaná vyjádření, v jednom případě dokonce vícestupňově přes DIAMO a následně ministerstvo průmyslu. Tento proces je ovlivněn časově jednak nezbytně navazujícími kroky a úkony, jednak schvalovacími procesy na straně vlastníků pozemků nezávisle na vůli obou stran. Proto dochází touto dohodou k novému posunu termínu přípravy žádosti o ÚR s cílem obnovy územního řízení a doplnění žádosti o ÚR.

II

Cena plnění, platební podmínky

Cena a platební podmínky se touto dohodou oproti podmínkám uvedených v objednávce a potvrzené nabídce a objednávce se nemění.

Po vypořádání výzvy Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem Zhotovitel vystaví fakturu na „IČ k podání žádosti o ÚR“ ve výši uvedené v nabídce ze dne 18. 11. 2020.

III.

Změna závazku

Oba účastníci přistupují s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. této dohody, tedy z důvodů, jež jsou nezávislé na vůli smluvních stran, ke změně závazku a to tak, že ujednávají změnu termínu plnění pro projednání DÚR s orgány státní správy a doplnění žádosti o ÚR. Po vzájemném uvážení se stanovují následující termíny:

- do 30. 08. 2021 – projednání výzvy s dotčenými institucemi a orgány a příprava doplnění ÚR
- do 30. 09. 2021 – příprava doplnění žádosti o ÚR, vypořádání s MěÚ Bystřice nad Pernštejnem a podání tohoto doplnění.

IV.

Ostatní a závěrečná ujednání

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním podmínek obsažených v této Dohodě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném

znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dílo dopracovat s odbornou péčí.

Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne

Zhotovitel

Objednatel