

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2020

ke stavbě

# „Nové Město na Moravě - K ul. Masarykova, převedení odpadních vod do sběrače "A"“

### Čl. 1 Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva, Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen <b>objednatel</b> )	

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>T.M.V. spol. s r.o.</b>
se sídlem:	Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:	Martinem Teplým, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Martin Teplý, jednatel společnosti
- ve věcech technických:	Martin Teplý, jednatel společnosti
IČ:	15544419
DIČ:	CZ15544419
Peněžní ústav:	KB Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu:	146546751/0100
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 1897 (dále jen <b>zhotovitel</b> )	

### Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací, které si stavba vyžádala, dohodly na uzavření Dodatku č. 4, kterým se mění:

2.1.1. Cena díla.	
2.1.2. Původní cena díla:	8 713 360,10 Kč bez DPH
2.1.3. Nová cena díla:	10 395 476,20 Kč bez DPH
2.1.4. Dodatek:	1 682 116,10 Kč bez DPH

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a jejích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 11/2020 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.6.2021

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 15.6.2021

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**